

ស័ណ្ឌប្បាសេខតី ៩៧៦/២៥៦៩

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนคอม - บ้านนาข้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

๒๒ ข
ผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๗๖/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง



.....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายณัฐดนัย มั่งคั่ง)

ค่าปรับวันละ : 3,737.50 บาท

ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ระยะเวลาดำเนินงาน : 120 วัน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	%	เริ่มดำเนินการในวันที่ : 29 กันยายน 2569	ก.ย.-26				ต.ค.-26				พ.ย.-26				ธ.ค.-26				ม.ค.-27				%
								1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	1-7	8-15	16-23	24-30	1-7	8-15	16-23	24-31	
1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	SQ.M	4,250.00	1.95	8,258.63	0.552																						
2	งานลาดแอสฟัลต์แตกโคต (TACK COAT)	SQ.M	4,250.00	15.22	64,685.00	4.327																						
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทน 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING	SQ.M	4,250.00	322.54	1,370,795.00	91.692																						
4	งานตีเส้นผิวจราจร	SQ.M	197.00	260.21	51,261.37	3.429																						
			-	-	-	-																						
			-	-	-	-																						
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					1,495,000.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
							(แผน) สักส่วนงาน (%)	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	11.39	11.33	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	9.17	0.86					
							สถานะ	0.00	0.00	0.00	0.17	0.33	0.50	11.89	23.22	32.39	41.56	50.73	59.90	69.06	78.23	87.40	96.57	97.43				
แผนปฏิบัติงานประจำเดือน		เปอร์เซ็นต์แผนงาน		แผนงาน - - - - -				0.17				23.05				36.68				36.68				3.43				
				สะสม				0.17				23.22				59.90				96.57				100.00				
แผนการเบิกจ่ายประจำเดือน		จำนวนเงิน (บาท)		แผนเบิกจ่าย				2,481.70				344,642.35				548,306.20				548,306.20				51,248.60				
				สะสม				2,481.70				347,124.05				895,430.25				1,443,736.45				1,495,000.00				

