

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรุกฤณา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด ซึ่งจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลบุงคล้า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย นางสาวปลัดดา วัฒนยืนยง , ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชัยภูมิ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชย. ๐๐๐๔๔๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ , แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหินแตก หมู่ที่ ๗ - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัด ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่น บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลง แก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น


ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรุกฤณา)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวปลัดดา วัฒนยืนยง)
24 ตุลาคม 2569

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก..........ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรฤณา)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวปลัดดา วัฒนอินยง)
บริษัท ชัยวัฒน์ จำกัด
บริษัท ชัยวัฒน์ จำกัด
25 หมู่ 10 ตำบล 2 เมือง จ.บุรีรัมย์

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกุล)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)

แผนงานการก่อสร้าง


ก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินแตก น.7 - บ้านเตาถ้ำ น.9
ตำบลนางาม - ตำบลนาป่า อำเภอโพนทอง จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน
เริ่มสัญญา 11 กันยายน 2569
สิ้นสุดสัญญา 8 มกราคม 2570

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ก่อน ๓๓๓๓๓๓

ราคาก่อสร้าง 860,000.00 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน	% งาน	แยกเป็นปริมาณ				% งาน	ปริมาณงาน		หมายเหตุ
							30 (ม)	60 (ม)	90 (ม)	120 (ม)		100%	100%	
1	งานถมทางหินคลุก	194.3	ลบ.ม.	740	143,782.00	16.72	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00			
2	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหญ่ หน้า 10 ซม.	1,885.00	ตร.ม.	14.9	28,086.50	3.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ไทรมีได้ (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	1,885.00	ตร.ม.	40	75,400.00	8.77	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00			
4	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4 ซม. (PRIME COAT)	1,885.00	ตร.ม.	315	593,775.00	69.04	0.00	0.00	60.00	40.00	100.00			
5	เส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลืองสีขาว)	65.25	ตร.ม.	290.53	18,957.08	2.2	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00			
รวม					860,000.58	100								

 (นายปวิศ ฤทธิจักร) วิศวกรผู้ควบคุมงาน  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที ก่อน ๓๓๓๓๓๓ 244 หมู่ ๑ ตำบลนาป่า อำเภอโพนทอง จังหวัดขอนแก่น	แผนงาน	% งาน / เดือน	11.63	17.13	41.42	29.82	100.00	ผลงานประจำเดือน	
		เงิน (บาท)	99,977.50	147,291.00	356,265.00	256,467.08	860,000.58		
	ผลงาน	% งาน สะสม	11.63	28.76	70.18	100.00	100.00	% ผลงาน	
		เงิน (บาท)	99,977.50	247,268.50	603,533.50	860,000.58	860,000.58		
% งาน / เดือน						:	% ผลงาน		
เงิน (บาท)									
% งาน สะสม							เข้า / เสวกำหนด		
เงิน (บาท)									

ผู้ว่าจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ)..... (พจนานุกรม).....
 (ลงชื่อ)..... (พจนานุกรม).....
 (ลงชื่อ)..... (พจนานุกรม).....
 (ลงชื่อ)..... (พจนานุกรม).....
 (ลงชื่อ)..... (พจนานุกรม).....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินแตก หมู่ที่ ๗ - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด เป็นผู้รับจ้าง จำนวนเงินตามสัญญา ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และได้แจ้งให้ผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๗๔๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ในฐานะผู้ว่าจ้าง
๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จ
๓. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔. ส่งประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของการแก้ไขสัญญาจ้างให้สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ เผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในสัญญาจ้าง และหนังสือที่นำเรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางวรรณญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

ลงนามแล้ว

ว่าที่ร้อยเอก
(พงเจตน์ พรภุณา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 ต.ค. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยัมจุ)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
1๖ ๓๑ ๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่องเดิม

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินแดง หมู่ที่ ๗ - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สัญญาจ้างเริ่มวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๙ และต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๗๐ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งให้ห้างฯ ส่งแผนการดำเนินงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๕๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ตามประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ข้อ ๔ กำหนดให้ “คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา”

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด ได้ส่งแผนการทำงานตามประกาศ ฯ กำหนดมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือห้างฯ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

ข้อกฎหมายและระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของหรือข้อตกลง ที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้ง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

/๒. ระเบียบ....

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

(วรรคท้าย) เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ

ข้อ ๓.๒ เพิ่มเงื่อนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๓.๒.๑ เอกสารประกวดราคาซื้อ ฯ เอกสารประกวดราคาเช่า ฯ และเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ “ข้อ ๑.๗ แผนการทำงาน”

๓.๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการทำงาน”

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ เห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง ดังนี้

๑. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๙

ข้อ ๒ เอกสารอื่นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม)..... จำนวน ๑ แผ่น

๒. แจ้งจ้างหุ่นส่วนจำกัด ที่ คอน สแตนดาร์ด เพื่อทราบและให้ไปลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามในหนังสือที่เสนอเรียนมาพร้อมนี้

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)
เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

อนุมัติ

ว่าที่ร้อยเอก

(พงเจตน์ พรภุณา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
15 ก.ย. 2569

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจุ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

15 ก.ย. 69..

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ก.ย. 69



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดจ้าง โทร. ๐ ๔๓๒๔ ๑๐๕๒

ที่ ขก ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งแผนการดำเนินงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ)

ตามที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ค่อน สแตนดาร์ด โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหินแดง หมู่ที่ ๗ - บ้านเสาเล้า หมู่ที่ ๙ ตำบลนางาม - ตำบลนาข่า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ตามสัญญาเลขที่ ๘๔๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งแผนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวฯ จึงขอส่งแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญา ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวนันท์ภรณ์ สุรินทร์)

เจ้าหน้าที่

(นางวรัญญา สุวรรณโมรา)
หัวหน้าฝ่ายจัดจ้าง

20. ต.ค. ๖๙

(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๙ ต.ค. ๖๙.

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

835707 FAX: (044) 835706 92.97 4.
[7/11].....

.....

- 0715/69

17. ၁၆,၆၀

หุ้นส่วนผู้จัดการ