

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทรัพย์ธณอนันต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๕ โดย นางสาวสุพัตรา ถินทับสาร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๐๐๘ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๑ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน


จำนวน ๔ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่านางแนว - ตำบลสะพานนา อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๑.๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ)



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุพัตรา ถินทับสาร)

ข้อ ๒.เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (ที่แก้ไข) และเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้าง

จำนวน ๖ แผ่น

บันทึกฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๕๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
เดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งจวนชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุพัตรา อินทาบสร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนีย์ แซ่เตียว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธรรนากร)

บันทึกต่อท้ายสัญญา

โครงการ 228. ค่าปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว ตำบล
ละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
วงเงินที่ทำสัญญา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
492,000.00		492,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		


แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา	
หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน	
เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า	
ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 180 วัน โดยมีระยะเวลาลิ้นสุด 28/8/2562	
อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุพัตรา ถินทับสาร)



เหตุผลในการทอ้ายสัญญา

ราษฎรผู้มีที่ดินข้างเคียง ไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้าง

ลงชื่อ *On* ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งอุณนิชตพงษ์)

วันที่ 2 ส.ค. 2562

ลงชื่อ *[Signature]* ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

()

วันที่ 2 ส.ค. 2562

ลงชื่อ *[Signature]* พยาน

()

วันที่ 2 ส.ค. 2562

ลงชื่อ *4* พยาน

(นางทศพรพร เจริญนาค)

()

วันที่ 2 ส.ค. 2562

เปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว - ตำบลละหานนา อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ร	รายการ	หน่วย	FACTOR F งานทาง	ราคา/หน่วย (บาท)	ตามแบบก่อสร้าง		ก่อสร้างจริง		เปรียบเทียบ		หมายเหตุ (-) = ลดลง
					ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	ปริมาณงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานถางป่าขุดต่อ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ	ตร.ม.	1.3624	2.29	10,080.00	23,071.43	10,212.00	23,373.55	132.00	302.13	
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1.3624	329.85	1,431.00	472,016.30	1,431.90	472,313.17	0.90	296.87	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง					495,087.73		495,686.72		598.99	

หมายเหตุ ได้คิด FACTOR F ไว้ในราคาต่อหน่วยแล้ว

- เป็นการปรับปรุงถนนลูกรังที่มีพื้นที่งานถางป่าขุดต่อ,เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมขนาดเบ มากกว่าแบบแปลน = 132 ตร.ม. และปริมาตรลูกรังมากกว่าแบบแปลน = 0.90 ลบ.ม.

เปลี่ยนแปลงจาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

เป็น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,431.90 ลบ.ม.(บดอัดแน่น)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายวุฒิชัย โสภสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรุ่งโรจน์ สิงห์มี)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนกร ธีระเสนา)

วิศวกรเครื่องกลระดับชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง