

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๔๔/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามบี ก่อสร้าง (บีบีบี) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๗ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยนายโยธิน ยอดประทุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๑๒๑๒๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๔๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แก้ไขใหม่เป็น

ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๑๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๘ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ลงชื่อ.....

(นายโยธิน ยอดประทุม)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ แบบแปลนฉบับแก้ไข

จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

การงดหรือลดค่าปรับ ตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามบีทีก่อสร้าง (บีบีบี) หยุดงาน เนื่องจากการแก้ไขแบบแปลนตามสัญญาจ้างก่อสร้างให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และเพื่อให้โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องลดค่าปรับให้กับผู้รับจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมเป็นระยะเวลา ๑๐๘ วัน โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ในกรณีที่มีความ ขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญา บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นที่ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายโยธิน ยอดประทุม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปัทมิดา ภูพานเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธรรณกร)

