

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่บุญ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘๒/๑ หมู่ ๑ โดยนายสนอง แสงสุรินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๕๗๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกหนองสาธารณะหนองอ้อ บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ขุดลอกหนองสาธารณะหนองอ้อ บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้าน A ยาว ๑๐๕ เมตร ด้าน B ยาว ๕๓ เมตร ด้าน C ยาว ๕๐ เมตร ด้าน D ยาว ๗๕ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๐๓ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แก้ไขใหม่เป็น

ขุดลอกหนองสาธารณะหนองอ้อ บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ด้าน A ยาว ๑๐๕ เมตร ด้าน B ยาว ๕๓ เมตร ด้าน C ยาว ๕๐ เมตร ด้าน D ยาว ๗๕ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ขุดลึกลงไปอีกเฉลี่ย ๒.๑๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๗๐๓ ลบ.ม. โดยไม่มีคันดินด้าน A พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายสนอง แสงสุรินทร์)

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ผนวก ๑ แบบแปลนฉบับแก้ไข

จำนวน ๑ แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๘๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นายสนอง แสงสุรินทร์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปติดา ภูพานเพชร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตลัดดา สติธรรนากร)