

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เองหลี ก่อสร้าง ๒๐๑๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็น ณ มีสำนักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล คงบัง อำเภอ คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๐๓๖๓๕๕๘๐๐๑๓๕๑ โดยนายเกรียงไกร แซ่เอี้ยบ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๔๖๓๒๐
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุข -
ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกเลิกว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบล
ศรีสุข- ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า ๔,๖๕๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังคันคู ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบล
ศรีสุข- ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย
๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ เมตรหรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเกรียงไกร แซ่เอี้ยบ)



ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (ฉบับแก้ไข) และบัญชีเปรียบเทียบราคาค่าตามใบแจ้งปริมาณงาน กับ
ราคาก่อสร้างจริง จำนวน ๖ แผ่น

ข้อ ๔.(๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๕๘๘.๗๕ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖,๒๘๐.๓๗ บาท (หกพันสองร้อยแปดสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๒๒๓.๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ...-..... บาท (...-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และผู้ว่าจ้างจะได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายเกรียงไกร แซ่เอี้ยบ)



หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ...-..... บาท (...-....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

.....ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงไกร แซ่เอี้ยบ)

.....พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

.....พยาน

(นางราตรี สติธนากร)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐/๐๓/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๘/๐๖/๒๕๖๒	๕๖,๐๐๐.๐๐			๕๖,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเกรียงไกร แซ่เอี้ยบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางราตรี ไชยศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางจิตต์ฉัตร สติธรรนากร)



เปรียบเทียบราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน กับราคาก่อสร้างจริง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ.ขมิ้น ม.5 ต.ศรีสุข - ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาตามใบแจ้งปริมาณงาน		จำนวน	ราคาที่ก่อสร้างจริง		จำนวนเงิน ปรับลด		หมายเหตุ
				รา			ราคา		ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคารวม		ราคา/หน่วย	ราคารวม	(+เพิ่ม)	(-ลด)	
1	ปริมาณดินขุดพร้อมตักแต่งคันคู	ลบ.ม.	4,659.00	27.50	128,122.50	2,500.00	27.54	68,850.00		- 59,272.50	
2	งานถางป่าขุดตอ	ตร.ม.	2,000.00	2.00	4,006.00	375.00	2.25	843.75		- 3,162.25	
3	งานลูกรังคันคู	ลบ.ม.	332.00	109.00	36,188.00	-	109.00	-		- 36,188.00	
4	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	2,700.00	2,700.00		- 300	
					171,316.50			72,393.75		- 98,922.75	
	ค่าอำนวยความสะดวก				51,869.50			23,603.25		- 28,077.25	
	รวมเป็นเงินลดทั้งหมด			รวมเป็นเงิน	223,000.00		รวมเป็นเงิน	96,000.00	รวมเป็นเงิน	127,000.00	

รวมเป็นเงินลดทั้งหมด 126,897 บาท

ซึ่งผู้รับจ้างไม่ขอรับเงินเพิ่มแต่ประการใดทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ..... กรรมการฯ


(นายประชิด อึ้งประเสริฐ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน ฯ

(นายสุพรรณ สีนชัย)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส



(ลงชื่อ)..... กรรมการ ฯ



(นายทรงวุฒิชัย ดิลกวิลาศ)

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น



โครงการ ขุดลอกลำห้วยลอมไผ่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 250 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.



13

44

五、

90

Completed following a survey
National September

111

1000
 1000

THE GREAT FISH

ສາວະນະສຸກ

[illegible]

10



1

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน

(นางราตรี) (ชุนกั)

(นางจิตติคุณ) (ตติราชกร)

[illegible][illegible][illegible]

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ

สารบัญแบบ	แผ่นที่
	1
แบบทั้งจังหวัด	2
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ	3
แบบผังบริเวณสี่แยก	4
แปลนและรูปตัดตามยาว	5
รูปตัดตามขวาง	6-7
แบบมาตรฐาน	

[illegible]

รายการประกอบแบบ

1. มีดีต่างๆเป็นเครื่องหมายลึกลับระบุ นอกจากจะแสดงไว้เป็นอย่างอื่น
2. ในกรณีที่มีการยกเว้นระยะเวลาในการสุดฉลาก เพื่อให้เป็นทางข้าม หรือเป็นต้นคืนกับข้าวดรจางจะไม่นับเป็นระยะทางในการสุดฉลาก
3. ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้กำหนด ค่าระดับของกินหนองที่จะทำการสุดฉลากเป็นระยะๆ ทุกระยะไม่เกิน 500 เมตร โดยอาจอิงจากกั้นหลัก
ฐานที่กำหนดขึ้น จากการกำหนดมาตรฐานอ้างอิงจะต้องทำอย่างมั่นคงแข็งแรงและสามารถมองเห็นได้ง่าย
4. การสุดฉลาก ให้ทำการสุดฉลากคืนตามแนววิถีได้ขนาด ความกว้าง ความลึก ความลาดเอียง และความยาวตามที่กำหนดโดยผู้จัดทำ
มาให้เป็นต้นชุดพร้อมลึกลับคดแจ้งให้มีขนาดเท่ากับหรือใกล้เคียงกิน (นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
5. ระดับสุดฉลากของลำห้วย เมื่อลคดแจ้งแล้ว จะต้องไม่เกินระดับดินตามธรรมชาติ
6. ให้คิดคดบ้ายชื่อโครงการจำนวน 1 บ้าย ตามแบบมาตรฐานแผนบ้ายชื่อโครงการ อบจ.ลพ.
7. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดฉลากที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบขบวนการรับจ้างผู้ควบคุมงาน หรือคดบ้ายงาน หรือคดบ้ายงาน

(ทางสถิติ) ผู้รับ (การ)



(นางสาวจุฑา ใจผดุง)

PEIN

.....

นางสาวนันทพร (นาง)

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบโครงการ โครงการส่งเสริมชุมชนใน อำเภอเมือง ขอนแก่น ตำบลนาหว้า - ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น		1. นาย <u> </u> นายก อบจ.ขอนแก่น	2. นาย <u> </u> นายก อบต.นาหว้า
รายละเอียด 1. วัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ 2. ระยะเวลาโครงการ 3. งบประมาณ 4. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		3. นาย <u> </u> นายก อบต.นาหว้า	4. นาย <u> </u> นายก อบต.นาหว้า
สรุป 1. สรุปผลการดำเนินงาน 2. สรุปผลการประเมินผล		5. นาย <u> </u> นายก อบต.นาหว้า	6. นาย <u> </u> นายก อบต.นาหว้า



အမှတ် ၁၆၇၇ ၁၆.၇၇၂၀၇၀°
အမှတ် ၁၆၇၈ ၁၆.၇၇၂၀၇၀°

๐๒๕๐

ค่าเงินบาทไทย คงที่ 0.000

107.107001"

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชมิตรพงษ์)

(लग्ग) नरेश्वर मुम्बई

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางราตรี 'ไชยศิริ')

(ลงชื่อ).....

(บางจิตต์ถุดา สมิงพาวง)

คณะกรรมการจังหวัดชลบทน

[illegible]

1. ชุดลดทอนลำห้วยลอมไผ่ บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 5 ตำบลศรีธาตุ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดหนองบัวลำภู

ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 2.250 เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 50 ซม. ภาครัฐ หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.

2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน ๖ ป้าย

မိမိ၏အမည်

- ฝ่าย มช. ฝ่าย ศึนแะถักน่านำค่างๆ จะไม่เอาร่างที่เป็นระยะทางขุดออก

- ในการนี้เกิดเหตุสุฉวิทย์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการให้ทำการให้หาค่าจ้าง ๕๓,๐๐๐ บาท


และรายงานให้ผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการจ้างโดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ



ทุ่งนา

BM 1

หัวตะปอนล้มไม้
ELEV. 100.000
Sta 0+000



(ลงชื่อ).....

(นายพณณศักดิ์ ตั้งวานิชย์พงษ์)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางราศรี ไชยฉวี)

(ลงชื่อ).....

(นางวิมลฉัตร ชนิธธากกร)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

102.000

104.000

105.000

107.000

108.000

109.000

110.000

111.000

112.000

113.000

114.000

115.000

116.000

117.000

118.000

119.000

120.000

121.000

122.000

123.000

124.000

125.000

126.000

127.000

128.000

129.000

130.000

131.000

132.000

133.000

134.000

135.000

136.000

137.000

138.000

139.000

140.000

141.000

142.000

143.000

144.000

145.000

146.000

147.000

148.000

149.000

150.000

151.000

152.000

153.000

154.000

155.000

156.000

157.000

158.000

159.000

160.000

161.000

162.000

163.000

164.000

165.000

166.000

167.000

168.000

169.000

170.000

171.000

172.000

173.000

174.000

175.000

176.000

177.000

178.000

179.000

180.000

181.000

182.000

183.000

184.000

185.000

186.000

187.000

188.000

189.000

190.000

191.000

192.000

193.000

194.000

195.000

196.000

197.000

198.000

199.000

200.000

201.000

202.000

203.000

204.000

205.000

206.000

207.000

208.000

209.000

210.000

211.000

212.000

213.000

214.000

215.000

216.000

217.000

218.000

219.000

220.000

221.000

222.000

223.000

224.000

225.000

226.000

227.000

228.000

229.000

230.000

231.000

232.000

233.000

234.000

235.000

236.000

237.000

238.000

239.000

240.000

241.000

242.000

243.000

244.000

245.000

246.000

247.000

248.000

249.000

250.000

251.000

252.000

253.000

254.000

255.000

256.000

257.000

258.000

259.000

260.000

261.000

262.000

263.000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบโครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร	วันที่	๑๑/๐๕/๖๕
ผู้จัดทำโครงการ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้ตรวจสอบโครงการ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้ดำเนินการโครงการ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้ควบคุมโครงการ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้ประสานงาน	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้รายงาน	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้รับทราบ	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น
ผู้ลงนาม	นายสมชาย ใจดี	ตำแหน่ง	นายก อบจ.ขอนแก่น

1. ขุดลอกลำห้วยลอมไม้ บ้านลอมไม้ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสุข - ตำบลวังเหิน อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 250 เมตร สลักจากเดิมเดิม 1.50 เมตร ขนาดเดิม 1:1.5 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ลบ.ม.

2. ติดตั้งป้ายชื่อโครงการจำนวน 1 ป้าย

หมายเหตุ

- นาย สมชาย ใจดี และที่กั้นน้ำต่างๆ จะไม่เอามาเป็นระยะทางขุดลอก

- ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการให้ทำการเร่งด่วนที่สุด ทั้งนี้มีความยาวรวม และปริมาณดินที่ต้องทำลอม และรายงานให้ผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการโครงการจ้างโดยทันทีเพื่อพิจารณา

