

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวส์หลักสอง ๑๕๕๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยนายมงคล โสมะโสภ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๑๐๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยชุมปูน ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล - เขตตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่)

จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล โสมะโสภ)

(ลงชื่อ).....

(นางปภาวี ลุนคุณ)

(ลงชื่อ).....

(นางสุวิธ สาลิม)

ผู้ว่าจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้รับจ้าง

นิวส์หลักสอง ๑๕๕๕

พยาน

พยาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒/๑๑/๒๕๖๒ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดพิกัด
ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้

จากเดิม ขุดลอกลำห้วยขุมปูน ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกกะนัง อำเภอดง - เขตตำบล
หนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย
๒ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๑.๕๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า
๑๓,๖๗๔ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ พิกัด N ๑๕.๘๐๘๓๕๕, E ๑๐๒.๖๕๕๕๒๒ สิ้นสุดโครงการ
๐+๖๖๓ พิกัด N ๑๕.๘๐๓๔๕๗, E ๑๐๒.๖๕๒๕๒๐

แก้ไขเป็น โครงการขุดลอกลำห้วยขุมปูน ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกกะนัง อำเภอดง - เขต
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดลำห้วยกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๖๖๓ เมตร ลึกเดิมโดย
เฉลี่ย ๒ เมตร ต้องการขุดให้ลึกจากเดิม ๑.๕๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า ๑๓,๖๗๔ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ ๐+๐๐๐ พิกัด N ๑๕.๘๓๓๔๕๔, E ๑๐๒.๖๕๓๕๑๖ สิ้นสุดโครงการ
๐+๖๖๓ พิกัด N ๑๕.๘๓๒๑๖๑, E ๑๐๒.๖๕๕๔๒๖

การส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๓๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จนถึง
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ขุดลอกลำห้วยขุมปูน ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกกะนัง อำเภอดง - เขตตำบล
หนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๗/๒๕๖๓	๔๕๗,๐๐๐.๐๐			๔๕๗,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิกร ภูคำวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....


(นายมงคล โสณะโสภ)

(ลงชื่อ).....

(นางปภาวี ลุนคุณ)

(ลงชื่อ).....

(นางสุวิรี สาธิม)



บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการกำจัดลอกลำห้วยขุนปูน ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโคกนกเต็น อำเภอพล - เขต
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง			
วงเงิน/ค่าประเมินราคา		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
497,000.00		497,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวด/การจ่าย	วงเงินรวม	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวด/การจ่าย	แหล่งเงินรวม	แหล่งเงินเปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
งวด/การจ่าย	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาเปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียด	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา	
หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน	
เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า	
ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 233 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 2/7/2563	
อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการก่อสร้าง

เปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ นายสิทธิฤกษ์ ผู้ค้าวงษ์ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....)

วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ นายมงคล ไชยใส ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายมงคล ไชยใส)
วันที่ 11 มิ.ย. 2563

ลงชื่อ พยาน


(นางปภาวดี ลุนคน)


วันที่ 11 มิ.ย. 2563


ลงชื่อ พยาน

(นางสุวรี สาลิม)

วันที่ 11 มิ.ย. 2563







ขายละเอียดโครงการ

โครงการ ขุดลอกลำห้วยขุมปุ่น ช่วงบ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลโสกเกตุ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ขนาดลำห้วยกว้าง 22 เมตร ยาว 663 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร ขุดให้ลึกกว่าเดิม 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
ปริมาณหินตมให้ประมาณ 13,674 ลบ.ม. โดยน้ำหนักขุดขึ้นไปที่คันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมกลีตดินแดงให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
บนแนวเขต
การขุดลอกถ้าหากช่วงใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบและรายการให้ทำการเว้นช่วงขุดทิ้งนี้
และรายงานให้ผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยทันทีเพื่อพิจารณาถึงวิธีการ

๒. ขบวนการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]