

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๒๓/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามคำสั่งที่ ๑๑๗๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลทรัพย์ธนอนันต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๐๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวสุพัตรา ถินทับสาร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๔๓๑๘ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย - เขตตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่) จำนวน ๒ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุพัตรา ถินทับสาร)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางมาลัย รัตนเกอ)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางสาวนันทภรณ์ สุรินทร์)

อ้างอิง สัญญาเลขที่ ๔๒๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕/๐๑/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลง จุดพิกัด
ดำเนินการก่อสร้าง เป็นดังนี้

จากเดิม ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านก้านเหลืองหนองแขวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
เวียงน้อย - เขตตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร
ลงลูกรังผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๖ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ
จากพิกัดกริด (UTM) ๒๒๕๑๗๐.๐๐ ม. ตะวันออก , ๑๗๕๔๔๕๘.๐๐ ม. เหนือ จุดสิ้นสุดโครงการจากพิกัดกริด
(UTM) ๒๒๖๖๕๔.๐๐ ม. ตะวันออก , ๑๗๕๕๕๓๕.๐๐ ม. เหนือ

แก้ไขเป็น ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านก้านเหลืองหนองแขวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอ
เวียงน้อย - เขตตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๘๔๕ เมตร
ลงลูกรังผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร (บดอัดแน่น) หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๖ ลบ.ม. จุดเริ่มต้นโครงการ
พิกัดกริด (UTM) ๒๒๖๖๒๐.๐๐ ม. ตะวันออก , ๑๗๕๕๖๓๖.๐๐ ม. เหนือ จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดกริด (UTM)
๒๒๖๔๖๓.๐๐ ม. ตะวันออก , ๑๗๕๗๑๒๓.๐๐ ม. เหนือ

การส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๓๐/๐๑/๒๕๖๓ จนถึง ๒๗/๐๗/๒๕๖๓
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากบ้านก้านเหลืองหนองแขวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลก้านเหลือง อำเภอเวียงน้อย - เขต
ตำบลโนนทอง อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๐๗/๒๕๖๓	๔๘๕,๑๐๐.๐๐			๔๘๕,๑๐๐.๐๐

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกุล คุ้มวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุพัตรา ถิ่นพิบสาย)

(ลงชื่อ)

(นางมาลัย รัตนเกื้อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันท์พรณ์ สุรินทะ)

พยาน