

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริษฐ์ 2009 ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๘/๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดย นายสมชาย เทียงตรงจิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๐๐๒๐๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

**ข้อความเดิม**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๒๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**แก้ไขใหม่เป็น**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคางาน(เพิ่มเติม) จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสมชาย เทียงตรงจิต)



### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๑๒๗,๖๕๓.๕๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนเงิน ๗๒๗,๖๕๓.๕๒ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มเงินกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย ทยังตรงใจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้ฐานรากแผ่ (ไม่ตอกเสาเข็ม) ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบรายการก่อสร้างฐานรากแผ่ทำให้รายการเสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ต้น และรายการสกัดหัวเสาเข็ม จำนวน ๕๖ ต้น จึงมิได้นำมาใช้ในรายการงานก่อสร้าง และการปรับลดค่างานก่อสร้างได้คิดรวม Factor F แล้ว รวมเป็นเงินที่ต้องปรับลดค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๒,๓๐๖.๔๘ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) คงเหลือวงเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๑๒๗,๖๕๓.๕๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) ลดเงินค่าก่อสร้างแต่ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างชุมชนเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน    | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๑๕/๐๕/๒๕๖๓     | ๗๒,๓๐๖.๔๘    |              |                 | ๗๒,๓๐๖.๔๘          |
| ๒       | ๒      | ๑๘/๐๖/๒๕๖๓     | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |              |                 | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐       |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพันเอก จิตต์ คุ้มวงศ์พงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย ไทยตรงจิต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิมพ์วิณ์ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ โทร ๐-๔๓๒๔-๑๐๕๒  
ที่ ขก ๕๑๐๐๘/๓๖๕๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งข้อมูลสาระสำคัญการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

กองพัสดุและทรัพย์สิน ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๕๖๒ จังหวัดขอนแก่น (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และเพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอส่งข้อมูลสาระสำคัญการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาดังกล่าว เพื่อประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ขอให้พิมพ์หน้าเว็บไซต์ส่งให้กองพัสดุและทรัพย์สินไว้เป็นหลักฐานต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางจิตลัดดา สิริธนากร)  
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

**สัญญาจ้างก่อสร้าง**  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิษฐ์ 2009 ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๘๘/๑๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนครพนธ์ โดย นายสมชาย เทียงตรงจิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนครพนธ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นบ.๐๐๐๒๐๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓. แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

**ข้อความเดิม**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๒๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**แก้ไขใหม่เป็น**

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานและราคางาน(เพิ่มเติม) จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสมชาย เทียงตรงจิต)



### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนเงิน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๓,๑๒๗,๖๕๓.๕๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

งวดที่ ๑ เป็นเงินจำนวนเงิน ๗๒๗,๖๕๓.๕๒ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในบันทึกฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพจน์ศักดิ์ จงวนิชพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย พึ่งตรงใจ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายผลอง เมฆวัน)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) โดยใช้ฐานรากแผ่ (ไม่คอกเสาเข็ม) ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบรายการก่อสร้างฐานรากแผ่ทำให้รายการเสาเข็มสี่เหลี่ยมคั่น ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ ต้น และรายการสกัดหัวเสาเข็ม จำนวน ๕๖ ต้น จึงมิได้นำมาใช้ ในรายการงานก่อสร้าง และการปรับลดค่างานก่อสร้างได้คิดรวม Factor F แล้ว รวมเป็นเงินที่ต้องปรับลดค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น ๗๒,๓๐๖.๔๘ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกบาทสี่สิบแปดสตางค์) คงเหลือวงเงินค่าจ้าง จำนวน ๓,๑๒๗,๖๕๓.๕๒ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบองสตางค์) ลดเงินค่าก่อสร้างแต่ไม่เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างขุมประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน    | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๑๕/๐๕/๒๕๖๓     | ๗๒,๓๐๖.๔๘    |              |                 | ๗๒,๓๐๖.๔๘          |
| ๒       | ๒      | ๑๕/๐๖/๒๕๖๓     | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ |              |                 | ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐       |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมชาย ใจดี นายกเทศมนตรี)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย ใจดี นายกเทศมนตรี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายพิมพ์วิทย์ สืบสาย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)