

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางพัฒนาดี วิริยปิยะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูวินท์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑ หมู่ ๒ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยนายสังวร แทนคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๐๑๓๔ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยนาโพธิ์ (ตอนบน) ช่วงบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๘,๘ ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น - อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไขใหม่)

จำนวน ๒ แผ่น

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพัฒนาดี วิริยปิยะ)

(นายสังวร แทนคำ)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางพัฒนาดิ วิริยปัญะ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังวร แทนคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวลิตีย์ ศิริมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ)





ကျေးဇူးတင်

EMPOWER

บ้านหนอง

(កិច្ចបទគណៈប្រាំ រាជធានីភ្នំពេញ)

E102.384813°

1. จุดลดค่าหัวบ้านโพธิ์ (ตอนบน) ของบ้านมาโพธิ์ หมู่ที่ 8,9 ตำบลโพนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ
ขนาดสี่เหลี่ยมกว้าง 15 เมตร ยาว 879 เมตร สลักเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 2.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5
หรือมีปริมาตรดินหินขุดไม่น้อยกว่า 14,833 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

2. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ

การขุดลอกก้นห้วยทำได้ไม่สามาถัดเห็นการได้ตามที่กำหนดไว้รูปแบบและรายการให้ทำการวันช่วงหนึ่งความยาวรวม และปริมาตรดินต้องเท่าเดิม
และรายงานให้ผู้ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยทันทีเพื่อวิธีวินิจฉัยสั่งการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

แบบสถาปนา	แบบโครงการ	แบบที่
ขอเสนอโครงการนี้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๕๔ ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ๓. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน	นายอรรถพร ภูพานเพชร นายพรศักดิ์ นาคินธุ์ นายทองทอง กิตติทองศรี นายบวร ชื่นอนัน นายวิรัตน์ นาคเชน	นายวิรัตน์ นาคเชน นายวิรัตน์ นาคเชน