

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางพัฒนาดี วิชัยยะ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที วี พี การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวศศิธร สติชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๕๑๒๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองกง หมู่ที่ ๑๕-บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ชย ๔๐๒๗ เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองกง หมู่ที่ ๑๕-บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกว้าง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ชย ๔๐๒๗ เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๐ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์

คอนกรีต สายบ้านหนองกง หมู่ที่ ๑๕-บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อม
ทางหลวงชนบท สาย ชย ๔๐๒๗ เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๓๒
เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๐ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
แห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (เพิ่มเติม)

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
เวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมี
สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของ
ผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด
เวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์

ทรัพย์สินได้ขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางพัฒนาดี วิริยปิยะ)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศศิธร สัตย์บุญ : ท.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชัญลักษณ์ พรหมมา)

เอกสารแนบท้าย
สัญญาเลขที่ ๘๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสัญญาเลขที่ ๘๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๓๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จนถึง
๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ ๑๕-บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกว้าง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ชย ๔๐๒๗ เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ วงเงิน
ตามสัญญา ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินและส่งมอบงาน
รายละเอียดดังนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๗/๑๒/๒๕๖๓	๕๔๐,๐๐๐.๐๐			๕๔๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๓๑/๐๑/๒๕๖๔	๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐			๑,๔๑๐,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางพัฒนาวิ วีริยปิยะ)

(ลงชื่อ).....
ที่วิ.พี. ผู้รับจ้าง

(นางสาวศศิธร สกิตต์) หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชฎลักษณ์ พรหมมา)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๕- บ้านกุดกว้าง
หมู่ที่ ๔ ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ขย
๔๐๒๗ เขตอำเภอบ้านแฮด จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	สำรองจ่าย
--------------	--------	--------	-----------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
2,350,000.00	2,350,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการจ่าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการจ่าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา
หลักประกันผลงาน	ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน
เงินล่วงหน้า	ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า
ระยะเวลาดำเนินการ	ขยายระยะเวลาเป็น 75 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 31/1/2564
อัตราค่าปรับ	ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

ขนาดความกว้างผิวจราจรในพื้นที่จริง ไม่สามารถขยายตามแบบแปลนได้ เนื่องจากติดที่ดินราษฎรในพื้นที่และติดคลอง
ส่งน้ำเพื่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของถนน และวงเงิน
ค่าจ้างไม่เปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางพัฒนาดี วัชรปิยะ)

วันที่ 5 ม.ค. 2564

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวศศิธร ศักดิ์ชัย)

วันที่ 5 ม.ค. 2564 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ พยาน
(นายสมศักดิ์ ใจเย็น)

วันที่ 5 ม.ค. 2564

ลงชื่อ พยาน
(นายสุวิทย์ ใจเย็น)

วันที่ 5 ม.ค. 2564

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 15 - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ขย 4027 เขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง				ปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างจริง				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	6,660	ตร.ม.	16.3420	108,837.92	6,660	ตร.ม.	16.3420	108,837.92	
2	งานขึ้นพื้นทาง(หินคลุกแน่น)	333.00	ลบ.ม.	746.9012	248,718.10	333.00	ลบ.ม.	746.9012	248,718.10	
3	งาน PRIME COAT	6,660	ตร.ม.	31.2961	208,432.03	6,660	ตร.ม.	31.2961	208,432.03	
4	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 0.04 ม.	6,660	ตร.ม.	253.0900	1,685,579.40	6,660	ตร.ม.	253.0900	1,685,579.40	
5	งานตีเส้นจราจร	249.75	ตร.ม.	394.1244	98,432.56	300.00	ตร.ม.	394.1244	118,237.31	
						(ลงชื่อ).....				
					2,350,000.00	(ลงชื่อ).....			2,369,804.75	
	ราคารวมก่อสร้างจริง				2,369,804.75	(ลงชื่อ).....				
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง					(ลงชื่อ).....			2,350,000.00	
	ราคาก่อสร้างจริง					(ลงชื่อ).....			2,369,804.75	
	ผลต่างทั้งโครงการ					(ลงชื่อ).....			19,804.75	

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวรเวทย์ ดิเรกศรี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางพัฒน์วดี วิริยปิยะ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ.....
(นางสาววิมลทิพย์ ทาแก้ว)




องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านหนองกง หมู่ที่ 15 - บ้านกุดกว้าง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดกว้าง อำเภอนหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงชนบท สาย ขย 4027

เชื่อมเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,332 เมตร หินา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,660 ตร.ม. พร้อมติดตั้งจราจร



ลงชื่อ........ประธานกรรมการ

(นางพัฒนาดี วิริยะปะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

ลงชื่อ.....นายสมชาย

(นายบรรเททย์ ดิเรกศรี)

~~๙~~.....~~๑๒~~.....

(นายกฤษฎา งามคำยง)



၁။ အထွေထွေ အကျဉ်းချုပ်
 ၂။ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်
 ၃။ အကျဉ်းချုပ်
 ၄။ အကျဉ်းချုပ်
 ၅။ အကျဉ်းချုပ်
 ၆။ အကျဉ်းချုပ်
 ၇။ အကျဉ်းချုပ်

สารบัญญะวางแผนที่

5541 IV	5541 I	5641 IV
5541 III	5541 II	5641 III
5540 IV	5540 I	5540 III

5841 D/



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ช้อนแรมก้นลาดข้างแอตพลัดคือนกวิเศษ
ลายบ้านหนองกุง หมู่ที่ 15 - บ้านบุคคว้าง หมู่ที่ 4
ตำบลบุคคว้าง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เพื่อทางหลวงชนบท สาย รย 4027
เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แม่คือคนแบบ

แผนท้าย

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

10/1/78

Expenditure	2
-------------	---

นางสาวสุภาวดี งามเมือง นางสาวนิลฉัตร งามเมือง	นางสาวสุภาวดี งามเมือง นางสาวนิลฉัตร งามเมือง
นางสาวสุภาวดี งามเมือง นางสาวนิลฉัตร งามเมือง	นางสาวสุภาวดี งามเมือง นางสาวนิลฉัตร งามเมือง

บริษัท จำกัด (มหาชน)
พิกัดสำนักงาน: กรุงเทพฯ-๑๐๐๐๐๐


အသံအသံ အသံအသံ
အသံအသံ အသံအသံ

นายวิชาญ นาคพยอม
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง

อนันต์

(นายวิจิตร นาคบุตร)

וואס וועט עס זיין?



Итого

บ้านชนวน

CHARTERED

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศว่า การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

(272)

(นายเอก นวล)

(22)

102.374838

81508 18 487847

အစဉ်အဆက် ၁၁၄

102.377284

[illegible]

சென்னை, 15.05.2019

(นางทัศนาวดี วิชาปิยะ)

note.....als.....

การจ้างงาน

(นายวิรัตน์ นาคนวม)

~~SECRET~~

.....หลวงในส่วนจำกั
(นายสมภย์ ตีเมษฐ์)

๑๕๖๔

SM L. M. L. T. 1871

เบญจมาศ ขอนแก่น

11

10

1990

[illegible][illegible]