

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวศศิธร สถิตย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๖๖๑๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๓-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๗๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๓-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๔.๕ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๖ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ ๓-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๕.๘๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๖ ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (เพิ่มเติม)

จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
ทางหุ้นส่วนจำกัด
(ลงชื่อ).....ที่ ส.พ. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางณิชากร ชื่นถิ่น)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชฎ์กษณ์ พรหมมา)

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 3 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง			ปริมาณงานก่อสร้างก่อสร้างจริง				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา	ปริมาณ	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคา	
				ราคา/งาน			ราคา/งาน		
1	งานปรับแก้ช่องจราจร	358.00	ตร.ม.	49,350.6	358.00	ตร.ม.	49,350.6	17,667.51	
2	งาน TACK COAT	1,986.00	ลบ.ม.	6,168.8	1,986.00	ลบ.ม.	6,168.8	12,251.24	
3	งานลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 0.04 ม.	1,986.00	ตร.ม.	227,012.8	1,986.00	ตร.ม.	227,012.8	450,847.42	
4	งานติดตั้งรางระบายน้ำ	34.80	ตร.ม.	308,443.4	37.05	ตร.ม.	308,443.4	11,427.83	
	รวมรวมก่อสร้างจริง			491,500.00				492,194.00	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง			491,500.00				491,500.00	
	ราคาก่อสร้างจริง							492,194.00	
	ผลต่างโครงการ							694.00	
	คิดเพียง							491,500.00	

ลงชื่อ นางสาวสุวิมล ทรัพย์ (นางสาวสุวิมล ทรัพย์) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวสุวิมล ทรัพย์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ นางสาวสุวิมล ทรัพย์ (นางสาวสุวิมล ทรัพย์) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวสุวิมล ทรัพย์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ นางสาวสุวิมล ทรัพย์ (นางสาวสุวิมล ทรัพย์) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวสุวิมล ทรัพย์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ นางสาวสุวิมล ทรัพย์ (นางสาวสุวิมล ทรัพย์) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวสุวิมล ทรัพย์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น


ลงชื่อ นางสาวสุวิมล ทรัพย์ (นางสาวสุวิมล ทรัพย์) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวสุวิมล ทรัพย์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลงชื่อ นางสาวสุวิมล ทรัพย์ (นางสาวสุวิมล ทรัพย์) 261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
(นางสาวสุวิมล ทรัพย์) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

		ขอสงวนลิขสิทธิ์ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในเอกสารนี้ ห้ามทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต กระทรวงศึกษาธิการ	
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์ แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์		แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์ แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์	
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์ แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์		แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์ แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์	
แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์ แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์		แบบฟอร์ม แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์ แบบฟอร์มการขอสงวนลิขสิทธิ์	

[illegible]

(continued) OCT. 1974



RE/MACT: N/A

นายสุวิทย์ วิบุลย์ปาล

(ลงชื่อ) (นายแพทย์ศักดิ์ ตั้งชูชาติเพ็ญกุล)

[illegible]

11/11/19

IVB-0

W. H. 1900

0-4 0001 1 00 979W52

2011-12-15

[illegible]

11611

... () ...

Specialio

WILLIAM H. WATSON

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

54345
102 10 03 0
0620 07 201

...from the ...

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 111–117

Little League, Inc., 1970-1971

संस्कृत-विभाग

1

[illegible][illegible]

100