

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๐๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๕ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นโดยนายปรีชา ไขก้นหาผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บก.๐๐๐๐๕๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไหล หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุค่า อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๕๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้างโดยการเลื่อนตำแหน่งของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในช่วงที่ ๑ จากตำแหน่งเดิมไปก่อสร้างในตำแหน่งถัดไปจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ซึ่งจะทำให้ราษฎรในเขตพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการก่อสร้างมากที่สุดและเป็นการ

ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเกิดความคุ้มค่าต่อการใช้งบประมาณที่ตั้งไว้ จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสถานที่ก่อสร้างยังอยู่ในเส้นทางเดิมและในหมู่บ้านเดิม ไม่กระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนน และไม่ได้เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไชกันหา)




(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปติมา สมพมิตร)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น
 ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตร หน้า 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 รวมระยะทาง 153 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 873 ตร.ม. และคิดตั้งป้ายชื่อโครงการ



แผนที่ทหาร

๑๖๕



เขตเทศบาลเมืองขอนแก่น
 เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 เขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่
 เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 เขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่
 เขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 เขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่

ลำนัญระวางแผนที่

5542 III	5542 II	5642 III
5541 IV	5541 I	5641 IV
5541 III	5541 II	5641 II

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
เลขที่เอกสาร โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโหล หมู่ที่ 7 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง - บ้านหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลคูคำ อำเภอน้ำสูง จังหวัดขอนแก่น	วันที่ ๑๖/๐๕/๖๕	อนุมัติ (Signature)	อนุมัติ (Signature)
	เลขที่แบบ ๑๖๕/๖๕	เลขที่ ๑๖๕/๖๕	เลขที่ ๑๖๕/๖๕

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แบบที่จังหวัด	
การปรับปรุงอาคารประกอบและอาคาร	1
แบบที่จังหวัด	2
แบบที่จังหวัด	3
	4-7

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- [illegible]

(นางสาวปติมา สัมพันธ์)

(સાચો).....

(นางสาวรัชฎา สุทธิรุ่งเรือง)

.....(ลงชื่อ).....นาย

ผู้รับจ้าง (Khan)

ଅବଗତ କରାଯାଉଅଛି ।

(b) _____

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้มีงานก่อสร้างที่ติดภานในประเภทไทย(งานก่อสร้าง)

1. ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลประวัติการจ้างงานที่เกี่ยวข้องให้ไม่สามารถสร้างข้อสงสัยต่อผู้ให้สัมภาษณ์ได้
2. กรณีไม่สามารถให้ข้อมูลประวัติการจ้างงานที่เกี่ยวข้องได้ ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลประวัติการจ้างงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. กรณีไม่สามารถสร้างข้อสงสัยได้ ผู้รับจ้างต้องให้ข้อมูลประวัติการจ้างงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

[illegible]

ลดการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ASUNAPATHA ໂຄງການ ດຸລະການທຸກໆປີໃນໜ້າ ສຳລັບປີທຸກໆ 7 ສຳລັບປີ ສຳລັບປີ 5 - ສຳລັບປີ 5 ສຳລັບປີ ສຳລັບປີ ສຳລັບປີ		ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ	ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ
ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ		ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ	ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ ນາຍກ ສຳລັບປີ

