

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิฤทธิธำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวศศิธร สติชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๐๘ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห่ม หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบ้านห่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จากการแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิมและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้

เดิม แบบแปลนในการก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิภคที่ ละติจูด
๑๖.๔๓๕๑๓๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๔๔๔๒๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๐๐ จุดพิภคที่ ละติจูด ๑๖.๔๓๕๑๓๓
ลองจิจูด ๑๐๒.๗๔๒๑๖๐

แก้ไขเป็น แบบแปลนในการก่อสร้างแก้ไขเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิภคที่
ละติจูด ๑๖.๔๓๗๗๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๔๔๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๕๐ จุดพิภคที่ ละติจูด
๑๖.๔๓๕๕๕๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๔๔๖๖

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศิธร หุสดี) ด.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางสาวปติมา สมพมิตร)



וואס פאר א שטח

உணர்வுகளைத் தூண்டுதல்

ปรีชาญาณและสติปัญญาของมนุษย์ - การพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ 200 อ.ดร.ปรีชา ปรีชาญาณและสติปัญญาของมนุษย์ - การพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ 200 อ.ดร.ปรีชา ปรีชาญาณและสติปัญญาของมนุษย์ - การพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ 200 อ.ดร.ปรีชา



අදා......**විස්තරය**

(အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်)

KLING

(นายทวงวุฒิไพบ ภิณฑาน)

Summary

(ນາຍຄຳພາກ ສະເໜີ)

PLANTATION

(เจ้าพนักงาน ปลัดบงกช)

(.....) ฝั่งหุ้นส่วนจำกัด
(ลงชื่อ)..... **ที.วี.พี. หัสน์ชัยธา**
(นางสาว.....) 1 ต.ท่าพระ
(ลงชื่อ)..... **อ.เมือง จ.ขอนแก่น**
(นางสาว.....) (สุทธิเรื่อง)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางสาวปติมา)

สารบัญ

5541 IV	5541 I	5541 IV
5541 III	5541 II	5541 III
5540 IV	5540 I	5540 II

คณะกรรมการส่วนจังหวัดขอนแก่น[illegible]

וואס פאר א

(นายวิชาญ นานาชนม)

(นายประจักษ์ชัย เทือกธาดา)

(အမည်အား ပြန်လေ့လာ)

(นายแพทย์หญิง จันทิมา ช่าง)

104	PROPERTY OWNERS: JAMES ARTHUR CONCRETE INSURANCE INFORMATION MILWAUKEE, WISCONSIN	104	104
-----	---	-----	-----

รายการแบบฟอร์ม	แผ่นที่
ใบปลิว	1
สารนิเทศแบบฟอร์มการปกครองแบบเทศาภิบาล	2
แบบแสดงแผนที่บริเวณ	3
แบบแสดงรูป	4 - 8

จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1,000	1,000
7	7
1,000	1,000
1,000	1,000
50	50

นายสิทธิกุล คุ้มวงศ์

นางสาวศิริวิณี. การโยธา

(ลงชื่อ)..... 261. หมู่ 1 ต.ท่าพระ
..... พยาน

(นางสาวรัชฎา สุทธิครอง)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปติมา สมพมิตร)

PLASMA-EXTRACTED HEMOGLOBIN

- [illegible]

		ทบวงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)	
1. เลขที่ : 2. วันที่ : 3. เรื่อง :	4. ชื่อ : 5. ตำแหน่ง : 6. หน่วยงาน :	7. ชื่อ : 8. ตำแหน่ง : 9. หน่วยงาน :	10. ชื่อ : 11. ตำแหน่ง : 12. หน่วยงาน :

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย นายสิทธิฤทธิธำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น โดยนางสาวศศิธร สถิตย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๐๘ ลงวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน
ห่ม หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลบ้านห่ม - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๐ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง
ก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๓ แผ่น

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบแปลนในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จากการ
แก้ไขแบบแปลนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลง
วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิมและไม่ทำให้ทางราชการเสีย
ประโยชน์แต่อย่างใด ตามรายละเอียดดังนี้

เดิม แบบแปลนในการก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด
๑๖.๔๓๕๑๓๒ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๔๔๔๒๗ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๑+๒๐๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด ๑๖.๔๓๕๑๓๓
ลองจิจูด ๑๐๒.๗๔๒๑๖๐

แก้ไขเป็น แบบแปลนในการก่อสร้างแก้ไขเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่
ละติจูด ๑๖.๔๓๗๗๓๕ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๔๔๑๑ จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๕๐ จุดพิกัดที่ ละติจูด
๑๖.๔๓๕๕๕๐ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๔๘๔๖

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐๘/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวศิริ ห่อหุ้ม) ด.ท่าพระ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวปติมา สมพมิตร)

ແບບកັໄບ

รายการแบบทดสอบ	แผ่นที่
ใบความรู้	1
สารบัญแบบทดสอบการปกครองแบบสหภาพ	2
แบบทดสอบที่ 1 ถึง 3	3
แบบทดสอบที่ 4	4 - 6

[illegible]

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(ជាច្បាប់ ឆ្នាំ២០០៧)

หรือ.....กรรมการ

(นายทรงวุฒิชัย ศิลปศาสตร์)

DATE.....

(นายชนกร ชะเมธนา)

.....

(นายกฤษฎา จามคำทอง)

รายละเอียดใบกำกับงาน		จำนวน	วันที่
ค่าเช่ารถบรรทุก	1,500	1,500	1,500
ค่าเช่ารถบรรทุก	75	75	75
ค่าเช่ารถบรรทุก	1,500	1,500	1,500
ค่าเช่ารถบรรทุก	1,500	1,500	1,500
ค่าเช่ารถบรรทุก	50	50	50

..... (સચો).....

201. វិស័យ.....
 ឧ.ដឹកជញ្ជូន.....

(นางสาวรพีพร สุทธิศรี)

.....

๑)

၁၅၅၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့

မင်းလေးကို ပြန်လေ့လာပါ။

7

[illegible]

10

2

[illegible]

24)

• ทรัพยากรบุคคลแบบก้าวหน้า

- [illegible]

(นางสาวปติมา สมพันธ์)

**องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น**

1. แบบ แบบปรับปรุงแผนงานตามความสำคัญหรือความจำเป็น ตามแบบฟอร์ม ขยอ/ร.3 ส่วนงานกลุ่ม - "การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 230 ส่วนงานเมือง" สาขาวิชาเมืองเก่า		2. วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงแผนงานตามความสำคัญหรือความจำเป็น ตามแบบฟอร์ม ขยอ/ร.3 ส่วนงานกลุ่ม - "การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 230 ส่วนงานเมือง" สาขาวิชาเมืองเก่า	3. ลักษณะงาน งานปรับปรุงแผนงานตามความสำคัญหรือความจำเป็น ตามแบบฟอร์ม ขยอ/ร.3 ส่วนงานกลุ่ม - "การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ 230 ส่วนงานเมือง" สาขาวิชาเมืองเก่า	4. ผู้รับผิดชอบ นายสมชาย ใจดี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
5. แผนการดำเนินงาน 5.1. กำหนดวัตถุประสงค์ 5.2. กำหนดขอบเขต 5.3. กำหนดระยะเวลา 5.4. กำหนดผู้รับผิดชอบ		6. การติดตามและประเมินผล 6.1. ติดตามและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 6.2. ติดตามและประเมินผลตามขอบเขต 6.3. ติดตามและประเมินผลตามระยะเวลา 6.4. ติดตามและประเมินผลตามผู้รับผิดชอบ	7. การรายงานผล 7.1. รายงานผลตามวัตถุประสงค์ 7.2. รายงานผลตามขอบเขต 7.3. รายงานผลตามระยะเวลา 7.4. รายงานผลตามผู้รับผิดชอบ	8. การประเมินผล 8.1. ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 8.2. ประเมินผลตามขอบเขต 8.3. ประเมินผลตามระยะเวลา 8.4. ประเมินผลตามผู้รับผิดชอบ