



สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๔ ซอยสุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดช ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๕ และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ ๓๘๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ที่ปรึกษา" อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาดังกล่าวเงื่อนไขของสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดตกลงรับจ้างปฏิบัติงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑-๖

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ ทางด้านที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

แก้ไขใหม่เป็น

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาตกลงรับจ้างปฏิบัติงานโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑-๖

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติ พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญาฯ กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาฯ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาฯ ขัดแย้งกันเอง ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฯ ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาฯ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ลงชื่อ.....

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. งามวิจิตร ธีระเดช)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวนันท์พรณ์ สุรินทะ)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพิมพ์วิมล สืบสาย)

เลขที่โครงการ ๖๓๑๒๗๓๒๕๐๔๑

เลขคุมสัญญา ๖๔๐๖๐๗๐๐๐๑๑๓

วันที่พิมพ์ : 11/6/2564

สัญญาเลขที่ : CNTR-0465/64-4

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ1. ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น
----------------	----------------------------------	-------------	-------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
7,311,612.82		7,311,612.82	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการจ่าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการจ่าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 288 วัน โดยมีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 14/10/2564 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจจะกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อความปลอดภัยทางสุขภาพและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างศึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาณุพงศ์ วัชรกุล)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ พยาน

(นางสาวนันท์พรณิ ศรีนิมิต)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564

ลงชื่อ พยาน

(นางพิมพ์วิทย์ สืบสาย)

วันที่ 11 มิ.ย. 2564