

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคศักดิ์สิทธิ์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองเปิน อำเภอเมืองจัตวารี จังหวัดขอนแก่น โดยนายกวิน บุญนาคี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ขก.๐๐๐๔๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยบุหรี บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแพง และตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนฉบับแก้ไข

จำนวน ๕ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายกวิน บุญนาคี)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

จากเดิม (รายละเอียดในแบบแปลนการก่อสร้างเดิม)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ละติจูด: ๑๖.๑๐๒๒๕๒ N (เหนือ) , ลองจิจูด: ๑๐๒.๔๓๘๘๕๐ E (ตะวันออก)

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๔๕๐ ละติจูด: ๑๖.๐๕๕๖๘๔ N (เหนือ) , ลองจิจูด: ๑๐๒.๔๔๓๒๓๘ E (ตะวันออก)

แก้ไขเป็น (รายละเอียดในแบบแปลนการก่อสร้างฉบับแก้ไข)

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ ละติจูด: ๑๖.๑๒๕๕๑๓ N (เหนือ) , ลองจิจูด: ๑๐๒.๔๓๓๕๘๗ E (ตะวันออก)

จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๔๕๐ ละติจูด: ๑๖.๑๓๒๓๕๔ N (เหนือ) , ลองจิจูด: ๑๐๒.๔๓๒๐๘๕ E (ตะวันออก)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายกวิน บุญนาคี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปติมา สมพมิตร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยบุหรื บ้านแก้งคร้อ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแพนและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+490

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000

จุดที่ตั้งโครงการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเลย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดมุกดาหาร (ต่งซื่อ)

(นายสุทธิกุล ภูด้วง)

(ลงชื่อ)

(.....)

(ตงซื่อ)

(นางสาวปติมา/สมพมิตร)

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชนี้ สุกธิเรือง)

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบรายงาน
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับงานบริหารงานบุคคล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

အသံအသံ

2/4/71	4/7/71
--------	--------

[Signature]
 [Signature]

นายสมชาย หิตทิพย์	นายสมชาย หิตทิพย์
นายสมชาย หิตทิพย์	นายสมชาย หิตทิพย์
นายสมชาย หิตทิพย์	นายสมชาย หิตทิพย์

นายแพทย์

2/4/71	4/7/71
--------	--------



นายวิชาญ นามะวัน
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

LIBRARY UNIVERSITY OF
BRITISH COLUMBIA
VICTORIA CAMPUS

11

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՄԱՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԸ

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

๑. ผู้บริหารต้องให้การควบคุมงบประมาณการดำเนินงานให้เป็นไปถูกต้อง เพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปถูกต้องตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ซึ่งต้องนำงบดังกล่าวมาพิจารณา
๒. ผู้ปฏิบัติงานมีอิสระในการบริหารงานเพื่อให้งานดำเนินไป การเงินที่บริหารจึงต้องเป็นงานด้านการ
๓. วัตถุประสงค์ที่บริหารงานต้องชัดเจน ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนทุกคน
๔. การควบคุมการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการ (งบ) การควบคุมและพิจารณาตาม
๕. บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารงานต้องชัดเจน ต้องเป็นไปตามหน้าที่ที่กำหนดไว้
๖. ในการดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. การดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๘. การดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙. การดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การดำเนินงานต้องมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิบูลย์รักษ์ได้รายงานผลการวิจัยที่ผลิตภายในประเทศไทย (งานอดิเรก)

๕. ปรับจ้างหรือจ้างใหม่โดยครบถ้วนหรือบางส่วนที่มิใช่อยู่ในงานประจำหรือจ้างใหม่โดยเหตุที่องค์การไม่ประสงค์
โดยสมัครใจไปเมื่อการจ้างระยะ ๑๐ ขวบที่สิ้นสุดลงไว้ในงานประจำหรือจ้างใหม่ตามความในสัญญา
๖. กรณีมีความเห็นแย้งว่าจ้างใหม่โดยครบถ้วนหรือบางส่วนที่มิใช่อยู่ในงานประจำหรือจ้างใหม่โดยเหตุที่องค์การ
ไม่ประสงค์จ้างใหม่โดยสมัครใจไปเมื่อการจ้างระยะ ๑๐ ขวบที่สิ้นสุดลงไว้ในงานประจำหรือจ้างใหม่ตามความในสัญญา
๗. กรณีที่พ้นจากองค์การหรือพ้นจากตำแหน่งโดยสมัครใจไปเมื่อการจ้างระยะ ๑๐ ขวบที่สิ้นสุดลงไว้ในงานประจำหรือจ้างใหม่ตามความในสัญญา
๘. กรณีที่พ้นจากองค์การหรือพ้นจากตำแหน่งโดยสมัครใจไปเมื่อการจ้างระยะ ๑๐ ขวบที่สิ้นสุดลงไว้ในงานประจำหรือจ้างใหม่ตามความในสัญญา
๙. กรณีที่พ้นจากองค์การหรือพ้นจากตำแหน่งโดยสมัครใจไปเมื่อการจ้างระยะ ๑๐ ขวบที่สิ้นสุดลงไว้ในงานประจำหรือจ้างใหม่ตามความในสัญญา
๑๐. กรณีที่พ้นจากองค์การหรือพ้นจากตำแหน่งโดยสมัครใจไปเมื่อการจ้างระยะ ๑๐ ขวบที่สิ้นสุดลงไว้ในงานประจำหรือจ้างใหม่ตามความในสัญญา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	เขียนแบบสถาปัตย์	14,945	ส.บ.ม.
2	เขียนแบบโครงสร้าง	1	บัญชี
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

(ลงชื่อ).....ผู้

นายสิทธิพร งาม.....

(ลงชื่อ).....นาย พงษ์ภักดิ์.....

(กวิน บุญนาดี)

(1111).....

(100-376)

100-443888-100

(บางลำภูธานี สุราษฎร์ธานี)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เลขที่บันทึก ๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ๓. วัตถุประสงค์ ๔. ระยะเวลา	๕. สถานที่ ๖. ผู้รับผิดชอบ ๗. ผู้ประสานงาน ๘. ผู้ติดตาม	๙. วัตถุประสงค์ ๑๐. วัตถุประสงค์ ๑๑. วัตถุประสงค์ ๑๒. วัตถุประสงค์	๑๓. วัตถุประสงค์ ๑๔. วัตถุประสงค์ ๑๕. วัตถุประสงค์ ๑๖. วัตถุประสงค์
๑๗. วัตถุประสงค์ ๑๘. วัตถุประสงค์ ๑๙. วัตถุประสงค์ ๒๐. วัตถุประสงค์	๒๑. วัตถุประสงค์ ๒๒. วัตถุประสงค์ ๒๓. วัตถุประสงค์ ๒๔. วัตถุประสงค์	๒๕. วัตถุประสงค์ ๒๖. วัตถุประสงค์ ๒๗. วัตถุประสงค์ ๒๘. วัตถุประสงค์	๒๙. วัตถุประสงค์ ๓๐. วัตถุประสงค์ ๓๑. วัตถุประสงค์ ๓๒. วัตถุประสงค์

