



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'O' followed by a horizontal line.

พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (E๖๔๐๘๐๐๑๔๐๕๑) ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย ขก ถ ๑๐๐๖๙ บ้านหนองบัวน้อย - บ้าน กระนวน ช่วงบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลหนองตูม อำเภอมือ่ง จังหวัด ขอนแก่น	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ขก ถ ๑๐๐๖๙ บ้าน หนองบัวน้อย - บ้าน กระนวน ช่วงบ้าน หนองบัวน้อย หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลหนองตูม อำเภอมือ่ง จังหวัด ขอนแก่น	๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๔