

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒๖/๒๕๖๔

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพธิ์พาศคอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๒ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุริยา นาทพยัพ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก ๐๐๐๘๒๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกหนองกุดสวนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๘๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ขุดลอกว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกหนองกุดสวนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่นขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๘๕ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม ๑.๘ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๕๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกหนองกุดสวนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ทิศเหนือ ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ทิศใต้ ขนาดกว้าง ๖๓ เมตร ยาว ๑๖๖.๓๐ เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม ๑.๘ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓.๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๕๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๓ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๔ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบราคามาแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๕ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

สัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูพานนท์)
(ลงชื่อ).....
(นายสุริยา คุ้มชัย)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวัลลีย์ ศิริมงคล)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๑๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนถึง ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ขุดลอกหนองกุดสวนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๙/๒๕๖๔	๔๘๕,๐๐๐.๐๐			๔๘๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ฤกษ์กุล)

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยา ใจดี)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวัลลีย์ ศิริมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ46. ค่าขุดลอกหนองกุดสวนแดง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนน
สะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ ขอนแก่น

แผนงานการเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	தாகก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง	วงเงินที่เปลี่ยนแปลง
485,000.00	485,000.00

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 110 วัน โดยมีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 19/9/2564 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากมีพื้นที่ขุดลอกบางส่วนได้มีส่วนราชการอื่นเข้ามาดำเนินการขุดลอก จึงไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนเดิมได้ จึงขอขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564

ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล คุ้มวงศ์)

วันที่

ลงชื่อ

(.....

วันที่

ลงชื่อ

(นางวิมลลีย์ ศิริมงคล) พยาน

วันที่

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาพร จามประเสริฐ) พยาน

วันที่

เปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง

โครงการขุดลอกหนองกุดสวนแตง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง – ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบเดิม ขนาดกว้าง 72 เมตร ยาว 89 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.80 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือให้บริเวณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,490 ลบ.ม

ขนาดก่อสร้าง ทิศเหนือ ขนาดกว้าง 18 เมตร ทิศใต้ ขนาดกว้าง 63 เมตร ยาว 176.30 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.80 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.30 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,490 ลบ.ม

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	Factor F งานชลประทาน	ราคาต่อ หน่วย (บาท) (บาท)	ตามแบบเดิม		ตามแบบก่อสร้าง		เปรียบเทียบ		หมายเหตุ (-) = ลดลง
					ปริมาณ	รวมเป็นเงิน	ปริมาณ	รวมเป็นเงิน	ปริมาณ	รวมเป็นเงิน	
					งาน	(บาท)	งาน	(บาท)	งาน	(บาท)	
1	งานขุดลอกหนอง	ลบ ม.	1 3357	38 53	10,490	539,862 82	10,490	539,862 82	-	-	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.3357	2,700 00	1.00	3,606 39	1.00	3,606 39	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					543,469.21		543,469 21		-	

หมายเหตุ ได้คิด FACTOR F ไว้ในราคาต่อหน่วยแล้ว

ลงชื่อ ช่างควบคุมงาน ชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพรนารถ สุชาติ)

(นายยอดเพชร ภูพานเพชร)

(นายวัลลภ มณีลดี)

(ลงชื่อ).....
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายสิทธิกุลวิศวกรชำนาญการโยธาวาส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

• กรรมการ

(ลงชื่อ)


..พยาน

(นางวัดติพย์ สิริมงคล)

(ลงชื่อ)

~~SECRET~~

(นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ)




โครงการ ขุดลอกหนองกุตสวนแตง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

จุดที่ตั้งโครงการ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุดรธานี



จังหวัดมหาสารคาม

(ตัวต่อ)

นายสิทธิกุล


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

นาย(นาง).....

นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย
นาย	นาย	นาย

(นางวัลลีย์ สิริมงคล)

พยาน



จุดก่อสร้างโครงการ

(นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ)

สารบัญแบบแผนและรายการประกอบแบบบก่อสร้าง

รายการแบบบอกล้าง	แผ่นที่
แผ่นที่ ๒๖๖	1
งานบูรณะและรักษาภาพประกอบแบบบอกล้าง	2
แบบบอกล้างและรูปถ่าย	34
แบบบอกล้าง	34
รวม	6

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- 1 ผู้ให้บริการต้องทำการตรวจสอบและรายงานค่าใช้สอยให้ถูกต้อง พร้อมทั้งวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
2 ตามข้อแนะนำและมาตรฐานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้และทำการ
3 ปฏิบัติตามได้ องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความไว้ใจในความซื่อสัตย์ของพนักงานในการ
4 จัดทำค่าที่เป็นจริงเกี่ยวกับค่าใช้สอยตามที่แจ้งไว้มีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบการดำเนินงาน
5 การดำเนินงานด้านนี้ในกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงาน (เช่น : การกำหนดและจัดการข้อมูล
6 การเก็บค่าค่าน้ำ ไฟ ประปา การให้บริการของ อบจ. ราชภัฏขอนแก่น ฯลฯ การควบคุมการปฏิบัติงาน
7 ในการทำงานซึ่งมีผู้ดูแลและควบคุมการดำเนินงาน หรือมีผู้ดูแลงาน นอกเหนือจากนี้ ยังต้องมีโครงสร้างและวิธีการ
8 ที่ชัดเจนและเหมาะสมกับพื้นที่ใช้สอย
- 9 ผู้ให้บริการต้องทำการตรวจสอบและรายงานค่าใช้สอยให้มีความถูกต้องตามที่แจ้งไว้ในเอกสารการกำหนด และ/หรือค่าอื่น ๆ
10 ค่าระดับของระดับการตรวจสอบและรายงานค่าใช้สอย (เช่น) เป็นค่าระดับของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่อครัวเรือน
11 หรือระดับของระดับการตรวจสอบและรายงานค่าใช้สอยในการดำเนินงานด้านนี้
12 ผู้ควบคุมงาน และ/หรือผู้ควบคุมงาน ผู้ให้บริการส่วนจังหวัดขอนแก่นสามารถทำได้
13 การตรวจสอบค่าใช้สอยการดำเนินงานด้านนี้ องค์การบริการส่วนจังหวัดขอนแก่น (เช่น)
14 ผู้ควบคุมงานและผู้ดูแลค่าใช้สอย การจัดทำเอกสาร บันทึกการปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์
- 15 ค่าของบริการ และค่าของบริการค่าอื่น ๆ ให้พนักงานที่รับผิดชอบ และต้องรายงานค่า
16 ที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านนี้ ผู้ให้บริการต้องดำเนินการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
17 เพื่อจัดทำค่า ค่าเหล่านี้จะต้อง ค่าใช้สอยที่แจ้งไว้
18 ค่า คสม. ให้มีลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานที่กำหนด โดยมีหน้าที่จัดทำในการดำเนินงาน
19 ให้มีความเหมาะสม และ/หรือ ต้องสอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงาน (เช่น) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านนี้
20 ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้แก่ค่าใช้สอยในการดำเนินงานด้านนี้ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป หรือมีผู้ให้บริการส่วนจังหวัด
21 ขอนแก่นซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่กำหนดให้ การดำเนินงานด้านนี้เป็นการควบคุมและจัดการของ อบจ.ขอนแก่น
22 ผู้ให้บริการต้องดำเนินการด้านนี้กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำการตรวจสอบ
23 ความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงานด้านนี้และ/หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานด้านนี้
24 ผู้ให้บริการต้องดำเนินการด้านนี้กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำการตรวจสอบ
25 ความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงานด้านนี้และ/หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานด้านนี้
26 ผู้ให้บริการต้องดำเนินการด้านนี้กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำการตรวจสอบ
27 ความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงานด้านนี้และ/หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานด้านนี้
28 ผู้ให้บริการต้องดำเนินการด้านนี้กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำการตรวจสอบ
29 ความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงานด้านนี้และ/หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานด้านนี้
30 ผู้ให้บริการต้องดำเนินการด้านนี้กับข้อมูลผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ซึ่งสามารถทำได้โดยการทำการตรวจสอบ
31 ความถูกต้องของข้อมูลการดำเนินงานด้านนี้และ/หรือผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการงานด้านนี้

[illegible][illegible]

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าฯ จ.ส.
(..นามตัวจริง).....ผู้ว่าฯ จ.ส.
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าฯ จ.ส.


.....
 พยาบาล

(นางวัลลีย์ สิริมงคล)


(लग्नो).....

(นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ)

[illegible]




(กระซื่อ).....
 นายสิทธิกุล ภูมิจันทร์
 (.....)
 (ลงชื่อ).....
 (.....)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางวัลลีย์ สิริมงคล)
 (ลงชื่อ)..... พยาน



1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. งบประมาณ	4. สถานที่ 5. วันที่	6. ผู้จัดทำ 7. ผู้ตรวจสอบ
8. รายละเอียด 9. หมายเหตุ	10.	11.
12.	13.	14.

(นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ)



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....นายสิทธิศักดิ์ ฤกษ์วงศ์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....นาย.....

(ลงชื่อ).....นาย.....

(ลงชื่อ).....นางสาว.....

(ลงชื่อ).....นาย.....

(นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ)

- 1 จุดลดทอนของจุดลดทอนแต่ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กิตติเหนือ ขนาดกว้าง 18 เมตร กิตติใต้ ขนาดกว้าง 63 เมตร ยาว 176.30 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 1.5 เมตร จุดให้ลึกจากเดิม 1.8 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.3 เมตร ลาดเอียง 1 1.5 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,490 ลบ.ม
- 2 สืบค้นข้อมูลแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและติดต่อขออนุญาตขุดดิน
- 3 มีที่ดินเป็นของตนเองตามที่ดินเลขที่ 1 เป็นของตนเอง
- 4 ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้างรวมถึงอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อม

นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ

หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด

Section (B) (B)

มาตรา 1

เอกสารประกอบสัญญาจ้าง			
โครงการ	นาย.....	นาย.....	นาย.....
จุดลดทอนของจุดลดทอนแต่ง บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนทอง - ตำบลโนนสะอาด อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น	นาย.....	นาย.....	นาย.....
แบบแปลน	นาย.....	นาย.....	นาย.....
มาตรา 1	นาย.....	นาย.....	นาย.....
มาตรา 1	นาย.....	นาย.....	นาย.....