

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ )

สัญญาเลขที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามศรี รุ่งเรือง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๑๒ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายณัฐวุฒิ นามศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชก. ๐๐๑๘๐๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ แล้ว นั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร รวมลึก ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ และขุดบ่อคักทราย ขนาดกว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลึก ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๖๒๕ ลบ.ม. โดยนำดินขุดขนด้วยรถบรรทุกถมถนนและถมบริเวณวัด พร้อมเกลี่ยตกแต่งทั้งหมด และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๗๕ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑ เมตร รวมลึก ๓ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ และขุดบ่อคัดทราย ขนาดกว้าง ๒๘ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ลึก ๒ เมตร ลาดเอียง ๑:๒ หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๘ ลบ.ม. โดยนำดินขุดขนด้วยรถบรรทุกถมถนนและถมบริเวณวัด พร้อมเกลี่ยดินแต่งทั้งหมด และคิดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

#### ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๔ แผ่น

#### แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง  
จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.(๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

#### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบหกบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อ ได้

ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

#### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๗,๑๕๐.๖๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๖๐๑.๒๖ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยเอ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือว่าราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๗,๑๕๐.๖๘ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระ - ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

##### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๕๐.๐๐ - บาท (สี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

##### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๓๗.๑๕ - บาท (สี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....-..... บาท (.....-.....) นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับ จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความใน เงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบ ท้ายขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความใน สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่ สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสิทธิกร ฤกษ์รุ่งโรจน์ นามศรี)  
(ลงชื่อ).....  
(นายณัฐวุฒิ นามศรี)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางวัลลีย์ ศิริมงคล)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒๔๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่เป็นดังนี้

รายการ ขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน  | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑       | ๑      | ๑๗/๑๑/๒๕๖๔     | ๔๓๗,๑๕๐.๖๘ |              |                 | ๔๓๗,๑๕๐.๖๘         |

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภาควังค์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณัฐวุฒิ ชื่นศิริ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวัลลีย์ ศิริมงคล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ)

## บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 189. ค่าชุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลลอนหัน  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

| แผนงานการเกษตร | งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |
|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|----------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|

| วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง |            | วงเงินที่เปลี่ยนแปลง |            |
|--------------------------|------------|----------------------|------------|
|                          | 490,000.00 |                      | 437,190.68 |

| งวดการจ่ายเงิน     |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| งวดที่ทำการต่อท้าย | วงเงินขอเบิก | แก้ไขวงเงิน |
| 1                  | 490,000.00   | 437,190.68  |

| แหล่งเงิน          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| งวดที่ทำการต่อท้าย | แหล่งเงินเดิม                                                                                                                         | แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง                                                                                                               |
| 1                  | เงินงบประมาณ: 189. ค่าชุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลลอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น<br>จำนวน 490,000.00 บาท | เงินงบประมาณ: 189. ค่าชุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลลอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น<br>จำนวน 437,190.68 บาท |

| หลักประกันสัญญา |                                    |                               |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| ครั้งที่        | หลักประกันสัญญาเดิม                | หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง |
|                 | ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา |                               |

| รายละเอียดอื่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา</p> <p>หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน</p> <p>เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>อัตราค่าปรับ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 490.00 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 437.19 บาท/วัน</p> |  |

**เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง**

บริเวณเขตลอกหนองมีบางส่วนเป็นชั้นหินแข็งไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนที่กำหนดได้จริง รายละเอียดดังนี้  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด (เดิม) งานดินชุดขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู ตามแบบแปลน 8,625 ลบ.ม.  
รายละเอียดตามที่ก่อสร้างจริง งานดินชุดขนย้ายพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู ตามก่อสร้างจริง 7,688 ลบ.ม. ทำให้ค่างาน  
ลดลง 937 ลบ.ม. เป็นจำนวนเงิน 52,809.32 (ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) ราคาตามสัญญา  
จ้าง เป็นจำนวนเงิน 490,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ทำให้ราคาลดลงจากเดิมเป็นจำนวนเงิน 52,809.32 บาท  
(ห้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าบาทสามสิบสองสตางค์) รายละเอียดค่างานที่ขุดลอกได้จริง เป็นจำนวนเงิน 437,190.68  
บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ .....

(นายสิทธิกุล คุ้มวงศ์)

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(นายสมชาย ใจดี)

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(นางวัลลีย์ ศรีมงคล) พยาน

วันที่ .....

ลงชื่อ .....

(นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ) พยาน

วันที่ .....

โครงการ ขุดลอกหนองประปา บ้านห้วยเคย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพระ - ตำบลคอนหัน อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 75 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.00 เมตร  
รวมลึก 3.00 ม. ลาดเอียง 1:2 และขุดบ่อคักทราย ขนาดกว้าง 28 เมตร ยาว 47 เมตร ลึก 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐวุฒิ)

ลงชื่อ ..... ผู้ควบคุมงาน  
(นายกฤษฎา งามลำยอง)


(นางวัลลีย์ สิริมงคล)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางสาวรัตนาพร งามประเสริฐ)  
.....  
ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....  
(นางวรรณนิภา ภักดีธนา) (นายบรรณ)

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายบวร จินอ้วน)


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายวิรัตน์ นาคนชม)








# แบบแปลนก่อสร้างจริง



รูปตัด B — B




รูปตัด A — A

(ลงชื่อ).....  
 นายสิทธิกุล ติวานนท์  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (ลงชื่อ).....  
 (นางสาวรัตนพร งามประเสริฐ)

ลงชื่อ..... ประจําการ  
 (นายวิรัตน์ นาคชนม)  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายสมชาย ชื่นแก้ว)  
 ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นางวรรณใจ ภัคสิงห์)  
 ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน  
 (นายถนอม งามสัจจะ)

| องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                               |                   |                   |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| แบบ ขุดลอกหนองบ้านป่า                                                         | นายวิรัตน์ นาคชนม | นายสมชาย ชื่นแก้ว | นายวิรัตน์ นาคชนม<br>นายสมชาย ชื่นแก้ว<br>นายถนอม งามสัจจะ<br>นายวรรณใจ ภัคสิงห์ |
| บ้านทุ่งแดง หมู่ ๑ ตำบลท่าคันโท -<br>ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง<br>จังหวัดขอนแก่น |                   |                   |                                                                                  |
| พื้นที่ ๑๖๖.๖๖ ไร่                                                            | นายวิรัตน์ นาคชนม | นายสมชาย ชื่นแก้ว | นายวิรัตน์ นาคชนม<br>นายสมชาย ชื่นแก้ว<br>นายถนอม งามสัจจะ<br>นายวรรณใจ ภัคสิงห์ |
| พื้นที่ ๑๖๖.๖๖ ไร่                                                            |                   |                   |                                                                                  |
| วันที่ ๑๖/๐๖/๖๖                                                               | นายวิรัตน์ นาคชนม | นายสมชาย ชื่นแก้ว | นายวิรัตน์ นาคชนม<br>นายสมชาย ชื่นแก้ว<br>นายถนอม งามสัจจะ<br>นายวรรณใจ ภัคสิงห์ |
|                                                                               |                   |                   |                                                                                  |

# แบบแปลนก่อสร้างจริง



(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)




1. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 2. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 3. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 4. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 5. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 6. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 7. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 8. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 9. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร 10. ขอบเขตงานแปลน: ขอบเขตงานแปลน 1.00 ตารางเมตร

2. ชื่อ.....  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)  
(นางสาววิมลพร อภิบาล)

| ข้อมูลโครงการ |             |             |             |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |
| ชื่อโครงการ   | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ | ชื่อโครงการ |

Hand-drawn cross-section diagram of a road with a drainage ditch. The diagram shows a road surface with a 2% slope, a drainage ditch with a 2% slope, and a 0.10m wide shoulder. Dimensions are given in meters (m).

Hand-drawn cross-section diagram of a road with a drainage ditch. The diagram shows a road surface with a 2% slope, a drainage ditch with a 1:1 slope, and a 28m wide area. Elevation markers include 100.00, 97.00, and 99.00. A vertical line indicates a transition point.

[illegible]

~~(இந்தியாவில் சமூகநீதி)~~

[illegible]