

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๔๓๓/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.ส.รัตนชัย ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๑-๒๘๕ ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย นายธนชัย สุขบุญญสถิตย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๔๓๘๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบดอกเสี้ยว โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๑ หลัง โดยวิธีคัดเลือก เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๖๘,๓๕๖.๓๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก เลขที่ ๑๔๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๑๕ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียดค่าวัสดุและค่าแรง

จำนวน ๒ แผ่น

การเปรียบเทียบราคา ฯ (ที่แก้ไขและเพิ่มเติม)

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘,๘๖๘,๓๕๖.๓๐ บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๔๕,๕๙๓.๔๑ (หกแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดย

ะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคาร
บุรีหจก.ส.รัตนชัย เลขที่บัญชี ๑๑๓๑๔๓๑๕๕๕ ทั้งนี้ ผู้รับ
อื่นใดเกี่ยวกับการ โอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มี

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทองศักดิ์ สิงห์ทอง)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนชัย สุพรรณภูมิสถิตย์)
★ **ห.รัตนชัย** ★
SO. RATANACHAI
LIMITED PARTNERSHIP

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวฉัตรลักษณ์ พรหมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง เมฆวัน)

รายละเอียดค่าวัสดุและค่าแรง การเปรียบเทียบราคาในการเปลี่ยนแปลงรายการ

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านลูขาด (สภ.อุบลรัตน์)

สัญญาจ้างเลขที่ 1433/2563 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านลูขาด(สภ.อุบลรัตน์) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.รัตนชัย

รายการตามสัญญาเดิม					รายการที่เปลี่ยนแปลง					ราคาเปลี่ยนแปลง		เวลาเปลี่ยนแปลง		
ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงินรวม (บาท)	ลำดับที่	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	ค่าแรง		รวมเงินรวม (บาท)	เพิ่ม/ลบ (วัน)
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ						ต่อหน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานอื่นๆ ชุดระดมค่าพร้อมเครื่อง	12.00	ชุด	12,900.00	154,800.00	154,800.00	1	งานอื่นๆ ชุดระดมค่าพร้อมเครื่อง	12.00	ชุด			157,200.00	

เปรียบเทียบราคาโดย วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

จะต้องเพิ่มค่างานเป็นจำนวนเงิน 3,098.40 บาท (สามพันเก้าสิบลบาทแปดบาทสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายสมชาย คุ้มกิจ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายปิยะพงษ์ ประสิทธิ์พงษ์)
วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นางสาวกัญญาพร วัฒนศิริ)
นางช่างไม้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย คุ้มกิจ)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกัญญาพร วัฒนศิริ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสมชาย คุ้มกิจ)


ติดอยู่ที่.....
(นายสมชาย คุ้มกิจ)
(.....)
(.....)



กระทรวงศึกษาธิการ

กองส่งเสริมการเขียน ๔ ชั้น ๑๒ ห้องเรียนแบบขยายเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านคูหาด(สภามุขยูปถัมภ์)



ผนังอิฐ
ไม้ 1 1/2" x 3" บังใบทำความหนาไม้อัด 1 1/2" x 3" ไม้อย่าง 1 1/2" x 3"

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง)
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง)

ดัดขยาย ก. (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง) ขยายกรอบกระดาน

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง)

(ลงชื่อ).....พยาน (นางสาวพัชรีพัชร์ พรมพวง)

โครงไม้อย่าง ขนาด 1 1/2" x 3" บังใบทั้ง 2 ด้าน

ไม้โครงไม้อย่าง 1 1/2" x 1" @ 0.06 ม.

กระดานขาน้อย หนา 9 มม. ไม้อัดไม้อย่างหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นฟอยไม้ก้ำสีขาว

ดัดขยาย ข.

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายอรรถสิทธิ์ พันธ์พจน์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายอรรถสิทธิ์ พันธ์พจน์) วิศวกรโยธาชำนาญการ
ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน (นายอรรถสิทธิ์ พันธ์พจน์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นางพัชรีพัชร์ พรมพวง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอรรถสิทธิ์ พันธ์พจน์) ผู้ชำนาญการด้านช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอรรถสิทธิ์ พันธ์พจน์) หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

อนันต์

ลงชื่อ..... (นายพวงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น