

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดย นายอภิชาติ ป่าหญ้า ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๒๒ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตาม que ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองซึ่เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา บ้านหนองตอกเกีย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๓๘๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน จำนวน ๔ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (แก้ไข) จำนวน ๒ แผ่น


ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๙๙๐.๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท หกสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)


ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา -
บ้านหนองตอกเกีย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา
นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน
แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๙๙๐.๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท
หกสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา -
บ้านหนองตอกเกีย หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญา
นั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น
ผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ หรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่
จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้
แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือ
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น
ผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ หรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิ
จ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุ่ลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่
จะเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
สัญญา

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



(นายอภิชาติ ปัทมสุภา)

ผู้รับจ้าง

อื่น ๆ

เดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ (เดิม) พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๘๐๒๑๙ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๔๕๘๖ องศา
จุดสิ้นสุดโครงการ (เดิม) พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๘๘๒๙๘ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๐๙๗๒ องศา

แก้ไขใหม่เป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ (ใหม่) พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๗๐๕๖๖ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๗๔๐๘๓๒ องศา
จุดสิ้นสุดโครงการ (ใหม่) พิกัด ละติจูด ๑๕.๙๗๗๔๐๖ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๗๓๗๒๑๑ องศา

สัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างเลขที่ ๓๘๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอภิชาติ ปาห์ญา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายจักรกฤษ จันทรมบัติ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวชุลีกร ใจเพชร)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 464. ค่าปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านหนองขี้เหิน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหัน อำเภอนโนน
ศิลา - บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง			
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
489,000.00		489,000.00	

งวดการจ่ายเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 105 วัน โดยมีระยะเวลาสิ้นสุด 27/5/2565 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากช่วง กม. ที่จะทำการปรับปรุงดินปลูก คือ ช่วง กม.0+000 - 1+258 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวแล้ว โดยทำการลงดินปลูกผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร จึงไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้

ลงชื่อ/..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชพงษ์)

วันที่ 10 พ.ค. 2565

ลงชื่อ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ ปาหนะ)

วันที่ 10 พ.ค. 2565

ลงชื่อ..... พยาน
(นายจักรกฤษ จันทรมนต์)

วันที่ 10 พ.ค. 2565

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวสุลิตรา ใจเพชร)

วันที่ 10 พ.ค. 2565








(แก้ไข)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย บ.หนองขี้เหิน ม.6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา - บ.หนองตอกเกี้ยว ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 1,258 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 654 ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ)



๑๖๖



ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
แนวเขต อบจ. ขอนแก่น
แนวเขต อบต.
แนวเขต อบป.
แนวเขต อบก.
แนวเขต อบจ.
แนวเขต อบก.

สารบัญระวางแผนที่

5441 II	5541 III	5541 II
5440 I	5540 IV	5540 I
5440 II	5540 III	5540 II

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบรายการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สาย บ.หนองขี้เหิน ม.6 ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา - บ.หนองตอกเกี้ยว ม.6 ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น	วันที่รับเรื่อง 16/11/2558	วันที่ส่งเรื่อง 16/11/2558	วันที่อนุมัติ 16/11/2558
แนบแบบ แผนที่จังหวัด	แนบที่ งาน	แนบที่ งาน	แนบที่ งาน
เลขที่แบบ ว/ด/ป	แนบที่ งาน	แนบที่ งาน	แนบที่ งาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
1. นาย/นาง/นางสาว 2. ตำแหน่ง 3. หน่วยงาน	4. เลขที่เอกสาร 5. วันที่	6. เลขที่ 7. วันที่	8. เลขที่ 9. วันที่