

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๕๐/๕ หมู่ที่ ๑ ถนนศรีบุญญา ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนายวีสิน แวงโสธรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๘๘๘๘๘๘ ลงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูธรธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๑,๔๕๘.๐๑ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูธรธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๕๐ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวีสิน แวงโสธรณ์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูธรธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๗๐ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๘๐๒ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดิน ทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อ โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๗ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ แผนวก ๑ แบบรูปรายการ (เพิ่มเติม)

จำนวน ๗ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบราคาตามแบบแปลนกับราคาก่อสร้างจริง

จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.(ข.) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๕๐.๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท หกสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูธรธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายรวีสิน แวงโสธรณ์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๖๑,๔๕๘.๐๑ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๓,๖๔๕.๔๐ บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๑,๔๕๘.๐๑ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลภูธรธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๘ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินละ ๔๘๕.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวีรสิน แวงโสธรณ์)

AR
Technology
Co., Ltd.
ผู้รับจ้าง

เสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๖๑.๕๐ บาท (สามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้ออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)..... 

(นายวิสิน แวงโสธรณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวธัญลักษณ์ พรหมมา)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉลอง เมฆวัน)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๒๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการขุดลอกได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ยินยอม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ จึงให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะทำการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ จึงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ได้พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง โครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๔๓ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๓๓ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ จนถึง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

โครงการขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก

อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๘/๒๕๖๕	๓๖๑,๔๕๘.๐๑			๓๖๑,๔๕๘.๐๑

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)

(นายรวีสิน

แวงโสธรณ์)

 ARA Technology
ara technology Limited Partnership

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 46. ค่าชุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานการเกษตร	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
489,000.00		361,498.01	

วงดการจ่ายเงิน		แก้ไขวงเงิน	
วงดที่ทำการก่อสร้าง		วงเงินขอเบิก	
1		489,000.00	
		361,498.01	

แหล่งเงิน		แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง	
วงดที่ทำการก่อสร้าง		วงเงินเดิม	
1		เงินงบประมาณ: 46. ค่าชุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	
		จำนวน 489,000.00 บาท	
		เงินงบประมาณ: 46. ค่าชุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดธาตุ - ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น	
		จำนวน 361,498.01 บาท	

หลักประกันสัญญา		หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง	
ครั้งที่		หลักประกันสัญญาเดิม	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา			

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา	
หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน	
เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า	
ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 133 วัน โดยมีระยะเวลาลิ้นสุด 12/8/2565	
อัตราค่าปรับ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 489.00 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 361.50 บาท/วัน	

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)

(นายรวีสิน แวงโสธรณ)

เทคโนโลยี
ang technology Limited Partnership

เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือแจ้งขอหยุดงาน เนื่องจากสภาพพื้นที่จริง ไม่ตรงกับแบบแปลนจึงไม่สามารถดำเนินการตามแบบแปลนได้ ห้างจึงขอหยุดงานไว้ก่อนจนกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ เพื่อให้การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีความปลอดภัย และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแก้ไขสัญญาจ้าง จ้างงานงวดเงิน และขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้าง



ลงชื่อ ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตังวานิชกุลพงษ์)

วันที่ - 2 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางวัน เกตุแก้ว) Technology
Technology Limited Partnership

วันที่ - 2 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ พยาน
(นางสาวรัชลักษณ์ พรหมมา)

วันที่ - 2 มิ.ย. 2565

ลงชื่อ พยาน
(นายอลงก์ มั่นวัน)

วันที่ - 2 มิ.ย. 2565

โครงการขุดลอกลำห้วยใหม่ บ้านนาดีหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบเดิม ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 750 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,297 ลบ.ม. โดยมีดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขนาดตามแบบก่อสร้าง แก้ไขเป็น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 0.30 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 2.70 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,802 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

Excellence in Financial Services

ENFOTECOMUNICAÇÃO

വിദ്യ, തത്വ

உயர்வு, கீழ்

॥

Dr. G. W. L. L. L.

www.ck12.org

1000

(นางชลลดา จันทรสัย)

NUMBER OF INFLUENZA VIRUSES

นางสาว.....การการ

3 4 5

4

1847

701 0676 2121 28.4.91

	A-7075	B-7075
D-7075	E-7075	F-7075

๒๕๖๖

โครงการ	ชุดลดค่าหยุนใหม่ บินบารี หมู่ 13 ตำบลดาด - อำเภอปานไถ อำเภอหนองคำ จังหวัดขอนแก่น	วันที่	13 พฤษภาคม 2564	เทศบาล องค์ การบริหารส่วนตำบล อำเภอปานไถ	เห็นชอบ	(นาย พงษ์ บุญงาม) นายก อบจ.ขอนแก่น
แสดงแบบ	แบบที่ 7	วันที่	13 พฤษภาคม 2564	เทศบาล องค์ การบริหารส่วนตำบล อำเภอปานไถ	อนุมัติ	(นาย พงษ์ บุญงาม) นายก อบจ.ขอนแก่น
แสดงแบบ	แบบที่ 7	วันที่	13 พฤษภาคม 2564	เทศบาล องค์ การบริหารส่วนตำบล อำเภอปานไถ	อนุมัติ	(นาย พงษ์ บุญงาม) นายก อบจ.ขอนแก่น

ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์

ลารบัญชี	เลขที่
แผนที่จังหวัด	1
การบัญชีและการประกอบแบบ	2
แบบบัญชีเงินฝาก	3
แผนและรูปแบบตามยาว	4-5
รูปติดตามชาว	6-7
แบบมาตรฐาน	8-9

แบบเลขที่	
รายการแบบมาตรฐาน	
ปี	
แบบมาตรฐานแบบบ้านร้อยโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	
แบบมาตรฐานแบบบ้านประชาธิปไตย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)

1. เมื่อใส่ค่าเป็นแบบตามตัวเลขระบุ ยอดจะถูกแสดงไว้เป็น योगอื่น คนคิดเก็บค่าตัวเลขจะไม่นับเป็นระยะทางในการตัดออก
2. ในกรณีที่ไม่มีกำหนดจำนวนเงินจะอยู่ในทางออกหรือเป็นทางเข้า หรือเป็นสินค้าในใบเกิน 50 เมตรหรือตามความเหมาะสม
3. ผู้ควบคุมงานจะต้องเป็นผู้กำหนด ค่าระยะของหรือค่าที่จะทำการตัดออก เป็นระยะ ทุกระยะไม่เกิน 500 เมตร

โดยอ้างอิงจากเหตุผลหลักฐานที่กำหนดขึ้นที่นำมาจอบอกให้ดู

4. การตัดออก ให้ทำการตัดออกตามแนวให้ได้อัน ความกว้าง ความลึก ความลาดเอียง และความยาวตามที่กำหนด โดยบันทึกที่จุด

ในการสังเกตบันทึกข้อมูลลงมาให้รู้เป็นร้อยหรือให้ข้อมูลหากบันทึกหรือใกล้เคียงกัน (นอกจากจะระบุไว้เป็น योगอื่น)

5. ระดับขีดออกของถนนหรือพื้นที่ราบ เมื่อตัดแล้ว จะต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ

6. ถัดคือเป็นข้อใดของทาง และ คลังเก็บขยะสำหรับทั้งงานก่อสร้าง อาจจะเป็นดินแบบเป็นรูปของการบริหารค่าเงินหรือของเงิน
7. ในกรณีที่คิดหรือตัดออกตามเป็นทาง โดยตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบของงาน หรือของเงินหรือของเงินหรือของเงิน

จับผิด โดยบันทึกเพื่อวัตถุประสงค์

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	รายละเอียด
1.	งานบริการรถรับส่งผู้โดยสาร	9,802.00	ก.ม.น.	
2.	งานนำขยะไปฝังกลบ	1.00	เที่ยว	

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าราชการ

(นายแพทย์ศักดิ์ ตังวานิชกุลพงษ์) (ผู้อำนวยการ)

(ลงชื่อ)..... นายวิรัตน์ นาคเชม
ผู้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

(Hrvatska) ...
... Technology ...
... ..

การทวงถาม
.....


..... (ลงชื่อ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางสาวจุฬารัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ)
(นายณัฐพงศ์ เพ็ชรทอง)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ผู้ควบคุม.....นางสาว.....
นางสาว.....(อึ้งฮึง)

1. Материалы, подлежащие изъятию

[illegible]



(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสุริชิต นาคอนันต)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพัสสยา รังหริรัช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายธนภูมิพงษ์ เชื้อกรทอง)
หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
(ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุมงาน
(นายวิมลกล มีนิตติ)
นางช่างโยธางานาเมืองจาน

มูลค่าหุ้นสามัญโครงการ กบ, ๐+๐๐๐

จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๐+๕๕๐

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตวงนันทพูน)
(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นายวิชาญ เวชการสุข)
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(นางสาววิไลพร พรหมมา)
(ลงชื่อ).....พยาน

(นายฉัตรทอง เมฆะคำ)

รวมละเอียดโครงการ

ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชา - ศักยภาพบัณฑิต อำนวยการของสภาฯ จัดทำข้อมูลตาม
ข้อกำหนดของสภาฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13/2554
ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชา - ศักยภาพบัณฑิต อำนวยการของสภาฯ จัดทำข้อมูลตาม
ข้อกำหนดของสภาฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13/2554
ข้อมูลทั่วไปของสาขาวิชา - ศักยภาพบัณฑิต อำนวยการของสภาฯ จัดทำข้อมูลตาม
ข้อกำหนดของสภาฯ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13/2554

แผนกคลังโครงการโดยสังเขป


นางสาวสุวน : Not Sec'd

๔- องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]





เพลงปี่พาทย์มโหรี

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวิรัตน์ นาคพรม)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
..... กรรมการ
(นางชลลดา จันทร์สุข)
หัวหน้าฝ่ายบริการบุคคล
..... กรรมการ
(นายธนัญพงศ์ เพ็ชรทอง)
หัวหน้าฝ่ายตลาดภายใน
..... ผู้ควบคุมงาน
(นายวิไลก มีมัตติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible][illegible]

โครงการ	โครงการสหกรณ์ไทย บ้านนาสี หมู่ที่ 13 ตำบลกุดชุมพภูมิ - อำเภอบ้านไผ่
ผู้ดำเนินการ	นางสาวสมพร นามคำ จ.ม.ล.ขอนแก่น
รายละเอียด	แบบร่างแปลนรูปที่ดินตามยาว 0-300-0-350
เลขที่แบบ	แบบที่ _____
ราคา	จำนวน _____ บาท

นายช่างโยธาชำนาญงาน



၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်

(KPMG LLPs) ผู้ให้บริการด้าน
การบัญชี (ผู้สอบ)
และ

(ลงชื่อ).....

(11.12.2019)

~~(Sectio) (Sectio)~~

~~การแก้ไข~~ (แก้ไขข้อมูล)

10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 0
 -1
 -2
 -3
 -4
 -5
 -6
 -7
 -8
 -9
 -10
 -11
 -12
 -13
 -14
 -15
 -16
 -17
 -18
 -19
 -20
 -21
 -22
 -23
 -24
 -25
 -26
 -27
 -28
 -29
 -30
 -31
 -32
 -33
 -34
 -35
 -36
 -37
 -38
 -39
 -40
 -41
 -42
 -43
 -44
 -45
 -46
 -47
 -48
 -49
 -50
 -51
 -52
 -53
 -54
 -55
 -56
 -57
 -58
 -59
 -60
 -61
 -62
 -63
 -64
 -65
 -66
 -67
 -68
 -69
 -70
 -71
 -72
 -73
 -74
 -75
 -76
 -77
 -78
 -79
 -80
 -81
 -82
 -83
 -84
 -85
 -86
 -87
 -88
 -89
 -90
 -91
 -92
 -93
 -94
 -95
 -96
 -97
 -98
 -99
 -100
 -101
 -102
 -103
 -104
 -105
 -106
 -107
 -108
 -109
 -110
 -111
 -112
 -113
 -114
 -115
 -116
 -117
 -118
 -119
 -120
 -121
 -122
 -123
 -124
 -125
 -126
 -127
 -128
 -129
 -130
 -131
 -132
 -133
 -134
 -135
 -136
 -137
 -138
 -139
 -140
 -141
 -142
 -143
 -144
 -145
 -146
 -147
 -148
 -149
 -150
 -151
 -152
 -153
 -154
 -155
 -156
 -157
 -158
 -159
 -160
 -161
 -162
 -163
 -164
 -165
 -166
 -167
 -168
 -169
 -170
 -171
 -172
 -173
 -174
 -175
 -176
 -177
 -178
 -179
 -180
 -181
 -182
 -183
 -184
 -185
 -186
 -187
 -188
 -189
 -190
 -191
 -192
 -193
 -194
 -195
 -196
 -197
 -198
 -199
 -200
 -201
 -202
 -203
 -204
 -205
 -206
 -207
 -208
 -209
 -210
 -211
 -212
 -213
 -214
 -215
 -216
 -217
 -218
 -219
 -220
 -221
 -222
 -223
 -224
 -225
 -226
 -227
 -228
 -229
 -230
 -231
 -232
 -233
 -234
 -235
 -236
 -237
 -238
 -239
 -240
 -241
 -242
 -243
 -244
 -245
 -246
 -247
 -248
 -249
 -250
 -251
 -252
 -253
 -254
 -255
 -256
 -257
 -258
 -259
 -260
 -261
 -262
 -263
 -264
 -265
 -266
 -267
 -268
 -269
 -270
 -271
 -272
 -273
 -274
 -275
 -276
 -277
 -278
 -279
 -280
 -281
 -282
 -283
 -284
 -285
 -286
 -287
 -288
 -289
 -290
 -291
 -292
 -293
 -294
 -295
 -296
 -297
 -298
 -299
 -300
 -301
 -302
 -303
 -304
 -305
 -306
 -307
 -308
 -309
 -310
 -311
 -312
 -313
 -314
 -315
 -316
 -317
 -318
 -319
 -320
 -321
 -322
 -323
 -324
 -325
 -326
 -327
 -328
 -329
 -330
 -331
 -332
 -333
 -334
 -335
 -336
 -337
 -338
 -339
 -340
 -341
 -342
 -343
 -344
 -345
 -346
 -347
 -348
 -349
 -350
 -351
 -352
 -353
 -354
 -355
 -356
 -357
 -358
 -359
 -360
 -361
 -362
 -363
 -364
 -365
 -366
 -367
 -368
 -369
 -370
 -371
 -372
 -373
 -374
 -375
 -376
 -377
 -378
 -379
 -380
 -381
 -382
 -383
 -384
 -385
 -386
 -387
 -388
 -389
 -390
 -391
 -392
 -393
 -394
 -395
 -396
 -397
 -398
 -399
 -400
 -401
 -402
 -403
 -404
 -405
 -406
 -407
 -408
 -409
 -410
 -411
 -412
 -413
 -414
 -415
 -416
 -417
 -418
 -419
 -420
 -421
 -422
 -423
 -424
 -425
 -426
 -427
 -428
 -429
 -430
 -431
 -432
 -433
 -434
 -435
 -436
 -437
 -438
 -439
 -440
 -441
 -442
 -443
 -444
 -445
 -446
 -447
 -448
 -449
 -450
 -451
 -452
 -453
 -454
 -455
 -456
 -457
 -458
 -459
 -460
 -461
 -462
 -463
 -464
 -465
 -466
 -467
 -468
 -469
 -470
 -471
 -472
 -473
 -474
 -475
 -476
 -477
 -478
 -479
 -480
 -481
 -482
 -483
 -484
 -485
 -486
 -487
 -488
 -489
 -490
 -491
 -492
 -493
 -494
 -495
 -496
 -497
 -498
 -499
 -500
 -501
 -502
 -503
 -504
 -505
 -506
 -507
 -508
 -509
 -510
 -511
 -512
 -513
 -514
 -515
 -516
 -517

(นายสมคิด มน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]