

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนใน นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดย นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเชื้อ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ ตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองพุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ (ฉบับแก้ไข) จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างฯ (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

แก้ไขแบบรูปรายการในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรในพื้นที่ จากการแก้ไข แบบรูปรายการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างถนนและวงเงินงบประมาณในการ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
ผู้รับจ้าง
๒๖๑ หมู่ ๑ ต.ท่าพระ
นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเชื้อ

(นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเชื้อ)

ก่อสร้าง ไม่เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเส้นทางหมู่บ้านเดิม และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์
แต่อย่างใด ตามรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดโครงการเดิม

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง -
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐+๐๐๐ จุดพิภักดิ์ที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๙๑๖๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๙๖๘๕๐ จุดสิ้นสุด
โครงการ กม. ๐+๒๐๕ จุดพิภักดิ์ที่ ละติจูด ๑๖.๓๗๒๓๔๑ ลองจิจูด ๑๐๒.๖๙๘๖๒๗

รายละเอียดที่แก้ไขโครงการใหม่

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง -
อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ลาด
ยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ตร.ม. และตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐+๐๐๐ จุดพิภักดิ์ที่ ละติจูด ๑๖.๓๕๐๙๕๓ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๑๑๔๖๑ จุดสิ้นสุด
โครงการ กม. ๐+๒๐๕ จุดพิภักดิ์ที่ ละติจูด ๑๖.๓๔๙๒๒๗ ลองจิจูด ๑๐๒.๗๑๒๒๑๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๘๔/๒๕๖๕
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัญญวรรณ เพ็ญเอิบ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางปภาวี ดูนคุณ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุวรรี สาสิม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. คาร์โยธา
ผู้รับจ้าง
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โครงการ: ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง - อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสมพิศ ภาบละคร)

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายทฤษฎา งามล้ำอง)

[illegible]

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอาชีษะห์ วงษ์ไว)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภญา)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		แบบ รับปรุงตนมาตามเอกสารตัวอย่าง บ้านหนองหุ้ม หมู่ 3 ตำบลบ้านหวี อำเภอเมือง - จังหวัดขอนแก่น		เลขที่ 10	นาย นายสมชาย ใจดี	เลขที่ 10
		นาย นายสมชาย ใจดี	เลขที่ 10			
นาง นางสมใจ ใจดี		นาย นายสมชาย ใจดี	เลขที่ 10	นาย นายสมชาย ใจดี	เลขที่ 10	นาย นายสมชาย ใจดี
นาง นางสมใจ ใจดี		นาย นายสมชาย ใจดี	เลขที่ 10	นาย นายสมชาย ใจดี	เลขที่ 10	นาย นายสมชาย ใจดี