

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.วี.พี.การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๖๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวสมพิศ ภาบละคร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๐๑๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบ pavement in-place recycling สาย ขก ๑๐๐๔๕ บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๒๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบ pavement in-place recycling สาย ขก ๑๐๐๔๕ บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ความยาวรวม ๓,๐๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๕๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต

แบบ pavement in-place recycling สาย ขก ๑๐๐๔๕ บ้านหนองโน - บ้านทุ่งใหญ่ อำเภอกระนวน

จังหวัดขอนแก่น ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ความยาวรวม ๓,๐๗๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ

๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า ๒๔,๕๕๐.๐๐ ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมพิศ ภาบละคร)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้รับจ้าง

ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๕๔.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๒ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๕ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า ๗๐ ตารางเมตร (พื้นที่ลาดยางบนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก)

ช่วงที่ ๖ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๔๘ ตารางเมตร รวมความยาว ๓,๐๗๐ เมตร พื้นที่ลาดยางรวม
๒๔,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้
ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ	จำนวน ๕(ห้า) แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธุ์	จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ ใบยืนยันราคา/ต่อรองราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ บัญชีรายการและราคา (ใบแจ้งปริมาณงาน)	จำนวน ๒ (สอง) แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ ราคากลางและค่าก่อสร้าง	จำนวน ๔ (สี่) แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน ๓ (สาม) แผ่น
๒.๘ ผนวก ๘ บัญชีเปรียบเทียบรายการก่อสร้างตามใบปริมาณงานกับราคากลาง	จำนวน ๒(สอง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น
สมพงษ์ กามสัณธร
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวสมพิศ กายละคร)

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณ และราคาตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างเดิม

กับแบบรูปรายการก่อสร้างใหม่

จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญา

บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๘๗,๐๘๔.๑๑ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) ชั้นพื้นทาง เสริมชั้นพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งาน Tack Coat แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา ๐.๐๔ เมตร ปูบน Prime Coat, ปูบน Tack Coat แล้วเสร็จ
- ทาสีสะพานใหม่ และปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนสะพาน แล้วเสร็จ
- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง แล้วเสร็จ
- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว แล้วเสร็จ
- และงานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง พร้อมทำความสะอาด

พื้นที่ก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสมพิศ กาบละคร)

ท.วิ.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๘๓,๐๘๔.๑๑ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย
- งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกก่อนก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) งานพื้นทางหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type Base) ชั้นพื้นทาง เสริมชั้นพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมบดอัดแน่นพื้นทาง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งาน Prime Coat แล้วเสร็จ
- งาน Tack Coat แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) หนา ๐.๐๔ เมตร ปูบน Prime Coat, ปูบน Tack Coat แล้วเสร็จ
- ทาสีสะพานใหม่ และปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนสะพาน แล้วเสร็จ
- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง แล้วเสร็จ
- ติดเส้นแบ่งช่องจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว แล้วเสร็จ
- และงานอื่นๆ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาจ้าง พร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยทั้งหมด ตามที่กำหนดไว้ในข้อ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกถอนไม่ปฏิบัติตาม

หรือเพิกถอนไม่ปฏิบัติตาม
ทางหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสมพิศ กาปะถกร)

ตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ค่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ

ตามสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ที.วี.พี. การโยธา
261 หมู่ 1 ต.ท่าพระ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวสมพิศ กาบละคร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนันทภรณ์ สุรินทะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางมาลัย รัตนเกื้อ)