

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๔๗/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.๑๑ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนายธนภฏ ตั้งคณิตานนท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๖๐๕๖ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง


ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๗๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดลำห้วยกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๔๖ เมตรลึกเดิมโดยเฉลี่ย ๒ เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม ๑.๕๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ รวมลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๑๔๘ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนภฏ ตั้งคณิตานนท์)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ช่วงที่ 1 ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,287 ลบ.ม.

ช่วงที่ 2 ขนาดลำห้วยกว้าง 19 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,902 ลบ.ม.

ช่วงที่ 3 ขนาดลำห้วยกว้าง 13 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,375 ลบ.ม.

ช่วงที่ 4 ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเดิมโดยเฉลี่ย 2 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิม 1.50 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 รวมลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,584 ลบ.ม.

รวมปริมาตรดินขุดทั้งหมด 13,148 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดขึ้นไปทำคันดินข้างลำห้วยทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ แบบรูปรายการ

จำนวน ๖ (หก) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ แบบรูปรายการ (เพิ่มเติม)

จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

๒.๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้าง

จำนวน ๑ (หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนภัฏ ตั้งคณิตานนท์)

ข้อ ๔.๗ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๐๕๖.๐๗ บาท (สามหมื่นสองพันห้าสิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้หลุด่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนภฏ ตั้งคณิตานนท์)

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงาน
ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้ว
เสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่
ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลง
ไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนภฏ ตั้งคณิตานนท์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุวรรณา นิยมบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมาลัย รัตนเกื้อ)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๔๗/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕


อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้
ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๖๗ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบงานจำนวน ๑ งาน ดังนี้


โครงการขุดลอกลำห้วยรวง ช่วงบ้านรวง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าวัด อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น


- เขตอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๑ กันยายน ๒๕๖๕	๔๕๐,๐๐๐.๐๐			๔๕๐,๐๐๐.๐๐




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนภัฏ ตั้งคติตานนท์)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุวรรณา นิยมบุญ)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางมาลัย รัตนเกื้อ)