

**สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)**

สัญญาเลขที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๕

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ช่างยนต์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๐ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยนายณรงค์ เตือนบัวระบัด ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ B๑๐๐๕๑๒๒๐๑๕๗๗๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพัน บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน

จำนวน ๖ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน (เพิ่มเติม)

จำนวน ๑ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๔.บ. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒,๐๐๕.๓๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชะว้า หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๒,๐๐๕.๓๕ บาท (ห้าหมื่นสองพันเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านชะว้า หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๒๕. อื่นๆ

จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ละติจูด ๑๖.๑๐๕๘๓๗ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๕๓๘๘๐ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๗๗ จุดพิกัดที่ละติจูด ๑๖.๑๐๗๓๑๗ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๕๓๖๐๕ องศา

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ ๐+๐๐๐ จุดพิกัดที่ละติจูด ๑๖.๑๑๕๘๐๗ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๕๓๔๐ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ ๐+๒๗๗ จุดพิกัดที่ละติจูด ๑๖.๑๑๘๐๕๑ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๖๖๕๑๘๑ องศา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวกให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชทรัพย์)

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ เกื้อกูลทรัพย์)

(ลงชื่อ).....

(นายฉลอง เมฆวัน)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชฎาภรณ์ พรหมมา)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑๕๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงให้หยุดงานไว้ก่อนจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมขยายระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้นออกไปอีก ๒๕ วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๑๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนถึง ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ ๖,๑๐ ตำบลเมืองเพีย - บ้านโนนข่า หมู่ที่ ๔ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น วงเงินตามสัญญา ๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินและส่งมอบงาน รายละเอียดดังนี้

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๐/๑๐/๒๕๖๕	๙๕๕,๐๐๐.๐๐			๙๕๕,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....
(นายพงษ์ศักดิ์.....)
(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นายฉลอง เมฆวัน)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชฎลักษณ์ พรหมมา)

บันทึกการแก้ไขสัญญา

โครงการ 208. ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านละว้า หมู่ที่ 6, 10 ตำบล
เมืองเพีย - บ้านโนนเช่า หมู่ที่ 4 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

อ. เมืองขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

จ. ขอนแก่น

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

วงเงินที่ห้าสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
795,000.00		795,000.00	

มาตรการจ่ายเงิน		
มาตรการการพักจ่าย	วงเงินขอเบิก	บันทึกวงเงิน
ไม่มีการแก้ไขมาตรการจ่ายเงิน		

แหล่งเงิน		
มาตรการการพักจ่าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน		

หลักประกันสัญญา		
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา		

รายละเอียดอื่น	
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า ระยะเวลาดำเนินการ ขยายระยะเวลาเป็น 119 วัน โดยมีระยะเวลาดำเนินการสิ้นสุด 20/10/2565 อัตราค่าปรับ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับ	

เหตุผลในการขออนุญาตแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างตามแบบแปลนเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปดำเนินการจึงจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..... ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

วันที่ ๓-3-๒๕๖๕

ลงชื่อ

(.....)

วันที่ ๓-3-๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายณัฐกร นิ่มรัมย์)

วันที่ ๓-3-๒๕๖๕

ลงชื่อ

(.....)

วันที่ ๓-3-๒๕๖๕



จุดสิ้นสุดโครงการใหม่ 0+277
18.118051
102.665181

จุดเริ่มต้นโครงการใหม่ 0+000
18.115807
102.665340

อำเภอชนบท

อำเภอป่าโน้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายงานแบบโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

2. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

3. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

4. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

5. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

6. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง

7. เพื่อปรับปรุงถนนสาย 277 และ 277A สายบ้านโน้ - บ้านโน้ ให้เป็นถนนลาดยาง