

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไชกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๐๕๐๓๗๕๐ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ ๖ ตำบล บ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒ (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๔.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....




ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....



(นายปรีชา ไชกันหา)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒๒ (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร ยาว ๗๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๙๗.๐๐ ตร.ม. ความยาวรวมของถนนทั้งหมด ๑๑๙ เมตร พื้นที่คอนกรีตรวม ๗๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบราคางาน..... จำนวน - แผ่น

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๒ แผ่น

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๑๘.๖๓ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒๒ (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๖ มีนาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไชกันหา)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๑๕.๖๓ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านฝาง อำเภอกะนวน/จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๓๒๒ (ตอนกระนวน - ท่าคันโท) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาแล้วเสร็จภายใน ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปรีชา ไชกันหา)



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูจำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไชกันหา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกุล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องจาก สถานที่ก่อสร้างจริง ไม่ตรงกับแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง ขอให้บริษัทฯ ก่อสร้าง/ซ่อมแซม ถนนใน
ตำแหน่งที่เสียหายมากที่สุด ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ได้ จึงขอหยุดงานไว้ก่อนเพื่อแก้ไข
แบบแปลนให้ตรงกับพื้นที่จริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พิจารณาให้บริษัทฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนกว่าจะแก้ไขแบบแปลนแล้วเสร็จ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแบบแปลน และได้พิจารณาขยายเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้าง ออกไปอีก ๑๕ วัน สิ้นสุด
สัญญาจ้างก่อสร้างหลังขยายระยะเวลาก่อสร้าง ส่งมอบงาน วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้
รายการ จ้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงคู หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านฝาง อำเภอ
กระนวนจังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2322 (ดอนกระนวน - ท่าคันโท)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือ จ่าย
๑	๑	๒๑/๐๓/๒๕๖๖	๔๕๒,๕๐๐.๐๐			๔๕๒,๕๐๐.๐๐