

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย
นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์สหกิจ ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๖๑ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองกุงชนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดย
นางสาวชนชนกร มุ่งพุทธภิรมชาติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๐๐๔๘๕

ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองงูเหือง
หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองคู หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองคู - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๓๘ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา
จ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๒๕ อื่นๆ

วงเงินงบประมาณในการก่อสร้างไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ในดุลยพินิจของนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ที่จะพิจารณาแก้ไขได้ เพื่อให้การดำเนินการ โครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชนและไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์ โดยเปลี่ยนแปลงจุดดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนชนกร มุ่งพุทธภิรมชาติ)



จากเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐+๐๐๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๕๑๔๑๐ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๕๒๘๘๖ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๐+๑๕๔ พิกัด ๔๘ Q ที่ ละติจูด ๑๖.๕๑๔๕๒ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๕๒๘๕๒ องศา

แก้ไขเป็น

จุดเริ่มต้นโครงการ กม. ๐+๐๐๐ พิกัด ๔๘ Q ละติจูด ๑๖.๕๑๔๕๕๕ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๕๒๘๕๐๕ องศา จุดสิ้นสุดโครงการ กม. ๐+๑๕๔ พิกัด ๔๘ Q ที่ ละติจูด ๑๖.๕๑๕๖๒๔ องศา, ลองจิจูด ๑๐๒.๕๒๘๘๖๗ องศา

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๐๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชนชกร มุ่งพุทธรัตน์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

