

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภวินท์ก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โดย นายสังวร แทนคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ จก.๐๐๓๐๕๓ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ขุดลอกคลองโคกท่าเลตลาดใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลแวงน้อย - ตำบลทะหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกคลองโคกท่าเลตลาดใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลแวงน้อย - ตำบลทะหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๕๓ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังวร แทนคำ)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานขุดลอกคลองโคกท่าเลตลาดใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเวงน้อย - ตำบลละหานนา อำเภอเวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๓๑ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๕ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม)..จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๖๑๕.๖๓ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองโคกท่าเลตลาดใต้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลเวงน้อย - ตำบลละหานนา อำเภอเวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๒๑,๔๘๗.๘๖ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๕๗๔.๖๓ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๑,๔๕๗.๕๖ บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท
เก้าสิบหกสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดลอกคลองโคกท่าเลตลาดได้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
แวงน้อย - ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๘๒/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของ
สัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้าย
สัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ คุ้มกันขกพญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุวิทย์ นันทคำ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชนิ สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)