



ที่ ขก ๕๑๐๒๑/๑๒๖๘๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง ขก ๔๐๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งตกลงบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างถนนดินกันแนวโคกป่าแจ้ง บ้านแขวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอ
แขวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๔๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. หนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งขอยกเลิกสัญญาจ้างและไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

ตามสัญญาที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้จ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างถนนดินกันแนวโคกป่าแจ้ง บ้านแขวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอแขวงใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น ในวงเงิน ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อายุสัญญา ๙๐ วัน ต่อมาห้าง ฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการเข้าดำเนินการก่อสร้าง ฯ ว่าไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูระงำ อำเภอแขวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่ได้ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ นั้น

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้กับห้าง ฯ ได้ จึงพิจารณาตกลงบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง และงดหรือลดค่าปรับให้แก่ห้าง ฯ ซึ่งเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน การตกลงบอกเลิกสัญญาครั้งนี้ ทางห้าง ฯ ยินยอมบอกเลิกสัญญาและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดซื้อ

โทร. ๐ - ๔๓๒๔ - ๑๐๕๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดซื้อ โทร. ๐๔๓-๒๔๑-๐๕๒
ที่ ขก ๕๑๐๒๑/- วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง บอกละสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดิน กันแนวโคกป่าแจ้ง บ้านแว้งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลแว้งใหญ่
อำเภอแว้งใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑. เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ตกลงจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง โดยนายไชยวัฒน์ อุบแก้ว ดำเนินการก่อสร้างถนนดินกันแนวโคกป่าแจ้ง บ้านแว้งพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลแว้งใหญ่ อำเภอแว้งใหญ่ - ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเริ่มดำเนินการตามสัญญาวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อายุสัญญา ๙๐ วัน และห้าง ฯ ได้แจ้งเข้าดำเนินการ ตามหนังสือห้าง ฯ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ขณะที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ห้าง ฯ ได้รับหนังสือแจ้ง จาก หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ ขก.๓ (แว้งใหญ่) ว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หากจะมีการดำเนินงาน หรือมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า จำต้องยื่นขออนุญาตขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ ของกรมป่าไม้เสียก่อน ห้าง ฯ จึงขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และขอให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป

๒.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง ตามที่ห้าง ฯ ร้องขอ ผลปรากฏว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูระงำ ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ ขก.๓ (แว้งใหญ่) จริง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ยังมิได้ดำเนินการขออนุญาตขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๕๔๔ ของกรมป่าไม้

๒.๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้มีมติ เห็นควรยกเลิกสัญญาจ้างที่ ๔๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างได้ เพราะพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หากจะดำเนินการก่อสร้างต้องได้รับอนุญาตขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้เสียก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ฯ อาจเกิดความล่าช้า เป็นเหตุให้ทางราชการเสียประโยชน์ จึงมีมติร่วมกันเห็นควรบอกละสัญญา และงดลดค่าปรับให้แก่ห้าง ฯ โดยห้าง ฯ ยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้อนุมัติให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ ขก ๕๑๐๐๕.๔/๕๒๘๒ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

๒.๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างผู้ควบคุมงาน ได้เจรจากับห้าง ฯ แล้ว ห้าง ฯ ยินยอมบอกละสัญญา โดยห้าง ฯ ไม่ขอเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

๓. ข้อระเบียบ/หนังสือสั่งการ

๓.๑ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา วรรคสอง การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป

๓.๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑) การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง (๑) กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ทาง ฯ ได้)

๓.๒.๒ สงวนสิทธิตามสัญญาจ้างเลขที่ ๔๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญาในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุด หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

๔. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

๔.๑ เห็นควรตกลงบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ วรรคสอง ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญานี้ไม่ทำให้หน่วยงานเสียหาย และอยู่ในดุลพินิจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่จะบอกเลิกสัญญา

๔.๒ เห็นควรงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ทาง ฯ ได้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติภูกระง่า อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของกรมป่าไม้ หากจะดำเนินงานหรือมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจะต้องยื่นขออนุญาตขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ของกรมป่าไม้เสียก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินการ เนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินโครงการ ฯ อาจเกิดความล่าช้า เป็นเหตุให้ทางราชการเสียประโยชน์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (๑) และสัญญาจ้างข้อที่ ๑๙


๔.๓ แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุระพันธ์ก่อสร้าง ทราบ

๔.๔ แจกกองคลัง เพื่อคืนหลักประกันสัญญาให้ ห้าง ฯ ต่อไป

๔.๕ แจกสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณและสำนักสำนักช่าง ทราบ

๔.๖ แจกคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในหนังสือที่นำเรียน
เสนอมาพร้อมนี้



(นางสาวพัชรินทร์ ยิ้มจู)
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๒ ธ.ค. ๖๖.




(นางพิมพ์ปวีณ์ สิบสาย)
เจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
๑๑ ธ.ค. ๖๖



(นางอาชีษะห์ วงศ์ไว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

เห็นชอบ



(นายสิทธิกุล คำวงศ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๖