

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. ๘๘ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ ๑๑ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวลภัสสรดา ชาวัตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๕๗๑๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแวง โสภพระ - ถนน อบจ. สายโคกสูง - หนองบัวนา อำเภพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวลภัสสรดา ชาวัตร)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูสาวังค์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวลภัสสรดา ขาววัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)



จังหวัด... (จังหวัด...)
จังหวัด... (จังหวัด...)
จังหวัด... (จังหวัด...)
จังหวัด... (จังหวัด...)
จังหวัด... (จังหวัด...)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหันน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงเชิงพระ - ถนน อบจ. สายโคกขี้ - หนองบัวแดง อำเภอ...

จุดสิ้นสุดโครงการ 1+155
N 15.757982°
E 102.629842°



จุดเริ่มโครงการ 0+000
N 15.768505°
E 102.634112°

จุดที่ตั้งโครงการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดเลย

จังหวัดชัยภูมิ



นางสาวลลิตา... (นางสาวลลิตา...)
(นางสาวลลิตา...)
(นางสาวลลิตา...)

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

นาย... นาย... นาย... นาย... นาย...	นาย... นาย... นาย... นาย... นาย...	นาย... นาย... นาย... นาย... นาย...	นาย... นาย... นาย... นาย... นาย...
--	--	--	--

	55404	

โครงการ ปรับปรุงถนนหินลูกรัง สายจากบ้านหมื่นน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวงโลกพระ - ถนนอบจ. อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดขอนแก่น

100-443881-100