

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๓๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวิศวกรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่
อยู่ เลขที่ ๓๖๒ หมู่ ๑ ตำบลภูน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนางศุภาวดี โคตะมะ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๐๔๘๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมถนนตรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้าน
หัวบึง หมู่ที่ ๓ ตำบลพังทวย-บ้านนาเรียง หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง
เลขที่ ๔๓๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง
ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น


๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางศุภาวดี โคตะมะ)




เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๓๐/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ
คู่สัญญาต่างอีกถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
(ลงชื่อ).....
(นางสุภาวดี โทตะมะ)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีระกุล)

๐๒

นางนันทวรรณ จักัด
รังอรุณวิมลสารโยธา
ผู้รับจ้าง



(๔๕๖๗๘๙๐๑๒๓๔)

การขยายตัวของโครงการ

- [illegible]

แบบฝึกหัดโครงงานโดยผู้เขียน

Interpretation: Not to Scale

મિ. રા. ગુપ્તા

พิกัด: 16.749350°N, 102.913652°E

จุดเริ่มต้น 16.764540N, 102.905957E

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

