

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๑๓/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมเงินเย็นจิเนียร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางวรรณฤติ เศรษฐรักษา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ กส. ๐๐๐๑๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ แนวนับสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๗๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๑๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้ว่าจ้างได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาฉบับนี้

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน.....แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)




ห้างหุ้นส่วนจำกัด

รวมเงินเย็นจิเนียร์

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางวรรณฤติ เศรษฐรักษา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๑๓/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ห้างหุ้นส่วนจำกัด
รวมเงิน เอ็นจิเนียริ่ง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางวรรณฤดี เศรษฐรักษา)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

จังหวัดขอนแก่น (โรงพยาบาลบ้านฝาง)

แผนงานโครงการปรับปรุงสะพานกึ่งทางรถไฟจำนวนถึงหัวขอมแทน

U572 MAMUWA 97 1804000000

หักหุ้นส่วนจำกัด รวมเงินเดิมตีเป็นครั้ง

4757. *Ammonia* 5. *Ammonia* 5. *Ammonia* 5.

ตามที่ได้จัดสร้าง ตามมติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ๓ แห่งนี้ คงมีงบประมาณจ.ขอนแก่น

[illegible]

2,979,540.00 100.00

1123

•

●