



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'D' shape followed by a horizontal line.

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (E๖๗๐๕๐๐๑๔๒๐๓) ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านโคกกวาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	๒,๗๙๓,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้าง สะพานคอนกรีต เสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยใหญ่ บ้านโคกกวาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น	๒,๗๙๓,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๗