

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวิศวกรรมโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๖๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนางสุภาวดี โคตะมะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก ๐๐๐๔๘๗ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม


ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๒,๖๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๑ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๓,๐๑๑.๔๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๘๑ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสุภาวดี โคตะมะ)



ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (๗) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามพันสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางศุภาวดี โคตะมะ)นางหุ้นส่วนจำกัด
รุ่งอรุณวิศวกรรมโยธา

ข้อ ๑ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูก
พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมี
สิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิ
ของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น
ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้
และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบ
สิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(ลงชื่อ).....
(นางศุภาวดี โคตรชนะ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญายังบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาวดี โคตรมะ)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)



เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขส่งมอบงานใหม่ เนื่องจากเนวถนนจะรुकล้ำเข้าไปในเขตที่ดินของราษฎรอาจทำให้เกิดข้อพิพาทกับราษฎรเจ้าของพื้นที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุคงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้าง ฯ ออกไปอีก จำนวน ๑๖ วัน นับจากวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่น สายทางบ้านทรายมูล หมู่ที่ ๑ ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๕/๐๕/๒๕๖๗	๔๕๓,๐๐๐.๐๐			๔๕๓,๐๐๐.๐๐



องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบดอัดแน่นสายทาง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอคำชะโนด จังหวัดขอนแก่น



(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน



1. Introduction

Y

● 1997年12月1日

10. - 1999, 2000

Public Health, France

สารบัญ

56221	56223	56219
56221	56222	56211
56221	56223	56214

[illegible]

15444

คณะกรรมการส่วนจัดหวัคยอนนกัน

[illegible]

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการประกอบ	แบบที่
แบบแปลน	1
แบบผังอาคาร	2
แบบผังโครงสร้าง	3
แบบผังหน้าตัด	4
แบบผังหน้าตัด	5

รายการประกอบ	จำนวน
แบบแปลน	1 ชุด
แบบผังอาคาร	1 ชุด
แบบผังโครงสร้าง	1 ชุด
แบบผังหน้าตัด	1 ชุด
แบบผังหน้าตัด	1 ชุด

รายละเอียดงบประมาณงาน

รายการประกอบ	ปริมาณ	หน่วย
งานถมดิน (ตามแบบ)	18.500	ตร.ม.
งานสร้างฐานรากและเสาเข็ม (ตามแบบ)	1.000	ตร.ม.
งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ)		
งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ)		
งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ)		

(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)
(นางน้ำฝน จิตระกูล)
(นางพวงศศักดิ์ ตังวานชกพงษ์)
(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

๓. ผลการบริหารงานจังหวัดขอนแก่น


นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ
นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ	นายอำเภอ



รายการประกอบแบบแปลน

1. ฐานรากและเสาเข็ม (ตามแบบ) 18.500 ตร.ม.
2. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
3. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
4. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
5. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
6. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
7. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
8. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
9. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
10. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
11. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
12. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
13. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
14. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
15. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
16. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
17. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
18. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
19. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.
20. งานสร้างคานและเสาเข็ม (ตามแบบ) 1.000 ตร.ม.

แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง



Living

[illegible]

บุคคลพิเศษ 16.617226°N, 102.868567°E

[illegible]

STRESS ON JOY - Not to Scale

ตารางเปรียบเทียบข้อบกพร่องที่ทำการแก้ไข

ชื่อโครงการ ช่อมะยมแบบดูเรียนแบบดัดแปลง สายทาง บ้านทรายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล - ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำทอง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งอรุณวิศวกรรมโยธา
 วันที่ 26 เมษายน 2567

สัญญาจ้างเลขที่ 586/2567 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2567 บาท
 วงเงินตามสัญญาจ้าง 493,000.00
 สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 15 มีนาคม 2567
 สัญญาจ้างสิ้นสุดวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ			หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	
1	งานวางบ่อ (ขนาดบ่อ)	10,540.00	ตร.ม.	21,080.00	10,540.00	ตร.ม.	21,080.00	รวมค่าแรง
2	งานผิวทางลูกรังชนิดแน่น ขนาดเฉลี่ย 0.15 เมตร	1,581.00	ตร.ม.	354,144.00	1,581.00	ตร.ม.	354,144.00	
(1)	รวมค่าแรงค่าวัสดุ			375,224.00				
(2)	ค่าอำนาจการหักโละภาษี			117,776.00				
	รวมราคา			493,000.00			493,000.00	
	- รวมราคาค่าตามสัญญาจ้าง						493,000.00 บาท	
	- รวมราคาที่ขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)						493,000.00 บาท	
	- รวมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =						- บาท	
	- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =						- บาท	

หมายเหตุ

- ราคาที่คิดรวม Factor F แล้ว

- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน

(นายสุรศักดิ์ ห่มสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ

(นางปัทมา โพธิ์คำ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ

(นางสาวศิริวรรณ สุรินทร์)

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลงชื่อ

(นางสุภาวดี โสภณะ)

หัวหน้าผู้จัดการ

ประธานกรรมการ

นางหิรัญ ส่วนจำนงค์

ผู้อำนวยการโยธา