

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๗๓๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หจก.เออาร์เอ เทคโนโลยี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๐/๕ หมู่ที่ ๑ ถนนศรีบุญญา ตำบลหนองสูง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยนายรวีสิน แวงโสธรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏคามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๔๔๔๓๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทข.ขก.๒๐๑๕ ตำบลพังทวย- บ้านคำจั่น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๗๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทข.ขก.๒๐๑๕ ตำบลพังทวย- บ้านคำจั่น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) พร้อมถมดินคันทาง หรือมีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๕ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดความประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรวีสิน แวงโสธรณ์)
บริษัท เทคโนโลยี
๗๕๖๓๕๑๑๒๒๐๑๔๔๓๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทข.ชก.๒๐๓๕ ตำบลพังทวย- บ้านคำจั้น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๑๕ ลบ.ม. (บดอัดแน่น) และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ หมวด ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๑๘๖.๘๒ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทข.ชก.๒๐๓๕ ตำบลพังทวย- บ้านคำจั้น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๒๑,๘๘๘.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๔,๕๑๖.๖๘ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน เงิน ๒๒๑,๘๘๘.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทข.ชก. ๒๐๓๕ ตำบลพังทวย- บ้านคำจั้น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายรวีสิน แวงโสธร)



ข้อ ๑๑ ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละเมิดสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อย สามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็น จำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงาน แล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วน ที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละเมิดสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละเมิดสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกละเมิดสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้ บอกละเมิดสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินวันละ ๕๕๕.๑๕ บาท (ห้าร้อยห้าสิบลี บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะ ส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละเมิดสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละเมิดสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อ เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกละเมิดสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวิสิน แวงใส)

Technology
Ltd. Bangkok Limited Partnership

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๗๓๕/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๗๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการชำระเงินตามสัญญาใหม่ เนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างทับซ้อนกับโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุตงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง มีความยาวถนนลดลง ๕๖๐ เมตร คิดเป็นเงิน ๒๗๐,๑๐๒.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน ๒๒๑,๘๙๘.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายทางแยกทางหลวง ทช.ขก.๒๐๓๕ ตำบลพังทวย - บ้านคำจั้น ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

| งวดเงิน | งวดงาน | กำหนดส่งมอบงาน | จำนวนเงิน | เงินล่วงหน้า | เงินประกันผลงาน | จำนวนเงินเหลือจ่าย |
|---------|--------|----------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|
| ๑ | ๑ | ๐๕/๐๗/๒๕๖๗ | ๒๒๑,๘๙๘.๐๐ | | | ๒๒๑,๘๙๘.๐๐ |

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๗๑๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิสิน แวงโสธรณี) 

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิ่งตระกูล)

รายงานแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

| รายการประกอบ | จำนวน |
|-----------------------------------|-------|
| แบบก่อสร้าง | 1 |
| แบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง | 2 |
| แบบจัดพื้นที่ | 3 |
| แบบรายละเอียด | 4-6 |

| รายการประกอบ | จำนวน |
|---------------|-------|
| แบบแปลน | |
| แบบจัดพื้นที่ | |
| แบบรายละเอียด | |

| รายการประกอบ | จำนวน |
|---------------|-------|
| แบบแปลน | |
| แบบจัดพื้นที่ | |
| แบบรายละเอียด | |

รายละเอียดของแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ดำเนินการออกแบบแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
2. ผู้รับจ้างได้ดำเนินการออกแบบและจัดทำแบบก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้รับมอบหมาย โดยได้ดำเนินการออกแบบแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างให้ครบถ้วนและถูกต้องตามข้อกำหนดของแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชวตา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวรัชฎา สุทธิโรจน์)

(นางนาคมน อังคระกุล)

| วันที่ | รายการ | พิกัด | พื้นที่ | หมายเหตุ |
|--------|------------------|-------|---------|----------|
| 1 | งานถมดิน | 00.00 | 100.00 | |
| 2 | งานก่อสร้างอาคาร | 00.00 | 00.00 | |
| 3 | งานก่อสร้างถนน | 00.00 | 00.00 | |

คณะกรรมการควบคุม

วันที่.....
นาย.....

วันที่.....
นาย.....

