

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟอซูนี ร่มเย็นเป็นสุข จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๒๗/๓๐๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางอัมพร แมนเมือง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๓๑๑๘ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังสวาบ - แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกดาตฟ้า อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอัมพร แมนเมือง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร วัฒนเมือง)



(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จีตระกูล)

แผนงาน/ผลงานโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังสาว - แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อำเภออุ้มผาง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้รับจ้าง บริษัท ฟอซันลิ้มเอ็นเป็นสุข จำกัด

สัญญาจ้างเลขที่ 1065/2567

ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2567

สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน	จำนวนเงิน (บาท)	%เปรียบเทียบ ทั้งโครงการ	ปี พ.ศ. 2566																			
					มิถุนายน				กรกฎาคม				สิงหาคม				กันยายน				ตุลาคม			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	1,600.00	2,800.00	0.37					0.37															
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	80.00	47,200.00	6.30					3.15	3.15														
3	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	1,600.00	648,000.00	86.40							15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	11.40								
4	รอยต่อเฝือขยายความขวาง	30.00	5,340.00	0.71							0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11								
5	รอยต่อเฝือหดความขวาง	125.00	17,500.00	0.33							0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.33								
6	รอยต่อตามยาว	320.00	16,000.00	0.40							0.70	0.70	0.73											
7	งานไหล่ทางวัสดุถมรวม	51.00	10,200.00	1.36													1.36							
8	งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	2,960.00	0.40															0.40					
	รวมราคาค่าก่อสร้าง		750,000.00	100.00																				
	แผนงาน				0	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	16.22	16.22	16.25	15.52	15.52	11.84	0	1.36	0.00	0.40				
	ผลงาน				0	0.00	0.00	0.00	3.52	3.52	22.89	39.11	55.36	70.88	86.40	98.24	98.24	99.60	99.60	100.00				
	รายเดือน				0.00						39.11			59.13				1.76			0.00			
	สะสม				0.00						39.11			98.24				100.00			100.00			
	รายเดือน				0.00						0.00			0.00				0.00						
	สะสม				0.00						0.00			0.00				0.00						

ลงชื่อ

(นางอัมพร แผนเมือง)

กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ

(นายสุกัญญา ชนยุท)

ภย. 58705

ผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้รับจ้าง