

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๑๓๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อู๋ อินเตอร์กรุป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๒ หมู่ ๑๖ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกัมพร ภาพพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๕๖๒๓๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านกุดนางพุย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ ๑,๑๗ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๕๐,๐๑๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๑๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญหานี้

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกัมพร ภาพพันธ์)


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๓๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ฤคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัมพร กงทพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

แผนการดำเนินงาน


โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการของสถาบันฯ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มี ๓ ส่วนหลักๆ คือ ส่วนต้นน้ำ - ส่วนกลาง - ส่วนปลาย โดยแต่ละส่วนมีแผนการดำเนินงานดังนี้

ส่วนต้นน้ำ (Input) : แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการของสถาบันฯ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ส่วนกลาง (Process) : แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการของสถาบันฯ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ส่วนปลาย (Output) : แผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและบริหารจัดการของสถาบันฯ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๑๓. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบึงกาฬ

[illegible]

1. **การคำนวณต้นทุนการผลิต**
 2. **การคำนวณต้นทุนการผลิต**
 3. **การคำนวณต้นทุนการผลิต**
 4. **การคำนวณต้นทุนการผลิต**
 5. **การคำนวณต้นทุนการผลิต**

(นายสิทธิกุล คำวงศ์)



614201.4

(นางนันทน์ จิตระกูล)