

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๕๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค โอ
บี คอนส്ടรัคชัน ซึ่งเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๒/๘ ถนนเสริมสวัสดิ์ ตำบลเมืองพล อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น โดยนางกมลรัตน์ เจตนวิทธยาชาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.
๐๐๕๘๓๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ค้อนกรี๊ด
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลคงเค็ง - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๗ อำเภอหนองสูงห้อง จังหวัด
ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญา
จ้างก่อสร้าง เลขที่ ๘๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางกมลรัตน์ เจตนวิทธยาชาญ)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญามั้งคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....
(นางกมลรัตน์ เจตน์วิทยาภรณ์)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวธันนี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิงตระกูล)





จุดเริ่มต้นโครงการ มล. 0-000
ขนาดที่ดิน 15,831,868
โฉนดที่ดิน 102-233653

จุดเริ่มต้นโครงการ มล. 0-279
ขนาดที่ดิน 15,849,317
โฉนดที่ดิน 102-2336439



(ตั้งชื่อ)..... (นางสาวรัชฎิณี สุทธิเรือง)
(นางน้ำฝน จังตระกูล)
(ตั้งชื่อ)..... (นางสาวรัชฎิณี สุทธิเรือง)
(นางน้ำฝน จังตระกูล)
(ตั้งชื่อ)..... (นางสาวรัชฎิณี สุทธิเรือง)
(นางน้ำฝน จังตระกูล)
(ตั้งชื่อ)..... (นางสาวรัชฎิณี สุทธิเรือง)
(นางน้ำฝน จังตระกูล)

รายละเอียดโครงการ

- 1-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๗๖ : ค่าประมาณ 207 ล้านบาท ๒-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๗๗ : ค่าประมาณ 279 ล้านบาท ๓-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๗๘ : ค่าประมาณ ๒๗๙ ล้านบาท ๔-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๗๙ : ค่าประมาณ ๒๗๙ ล้านบาท ๕-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๘๐ : ค่าประมาณ ๒๘๐ ล้านบาท ๖-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๘๑ : ค่าประมาณ ๒๘๑ ล้านบาท ๗-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๘๒ : ค่าประมาณ ๒๘๒ ล้านบาท ๘-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๘๓ : ค่าประมาณ ๒๘๓ ล้านบาท ๙-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๘๔ : ค่าประมาณ ๒๘๔ ล้านบาท ๑๐-ปรับปรุงถนนและกำแพงรั้วโครงการ บ้านเลขที่ ๒๘๕ : ค่าประมาณ ๒๘๕ ล้านบาท

แบบผังโครงการโดยสรุป
มาตราส่วน : Not Scale

ชื่อโครงการ :
นาย
ตำแหน่ง :
.....
.....
.....
.....
.....

