

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๘๒๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งบริษัท มิพัฒนาขอนแก่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน เปี่ยมสุข เลขที่ ๕๕๕/๖๑ หมู่ ๑๐ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๔๗๖๑๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒๖ ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. ๑๐๒๗ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์) ผู้ว่าจ้าง

M. PATANA
บริษัท มิพัฒนาขอนแก่น จำกัด
(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวปิยรัตน์ รัชตเวชกุล)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๘๒๐/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญานับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิศักดิ์ อุดคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


บริษัท บี พิคเน็ทคอนกรีต จำกัด
(นางสาวปวีร์รัตน์ รัชตเวชกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิงตระกูล)



1. เนื้อที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 26 กรุงเทพมหานคร - ราษฎรเศรษฐการ โทร. 1027 ตำบลคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร รหัสที่ดินเลขที่ 16.49130 และรหัสที่ดินเลขที่ 102.85524 ราษฎรเศรษฐการ โทร. 16.49130 และเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85520

2. ราษฎรเศรษฐการ โทร. 16.49130

3. มีที่ต่างๆ เป็นแนวทแยงที่ติดกับแนวทแยงที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 26

4. ราษฎรเศรษฐการ โทร. 16.49130 เช่น ไร่ที่ 1 ในพื้นที่บริเวณที่ติดกับแนวทแยงที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 26 และพื้นที่ติดกับแนวทแยงที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 24 และพื้นที่ติดกับแนวทแยงที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 28 และพื้นที่ติดกับแนวทแยงที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 30 และพื้นที่ติดกับแนวทแยงที่ของโฉนดที่ดินเลขที่ 32

5. ผู้รับจ้างจะขอขออนุญาตขุดดินในที่ดินเลขที่ 26 กรุงเทพมหานคร - ราษฎรเศรษฐการ โทร. 1027 ตำบลคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร รหัสที่ดินเลขที่ 16.49130 และรหัสที่ดินเลขที่ 102.85524 ราษฎรเศรษฐการ โทร. 16.49130 และเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85520

6. ในกรณีที่ขุดดินในที่ดินเลขที่ 26 กรุงเทพมหานคร - ราษฎรเศรษฐการ โทร. 1027 ตำบลคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 4 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร รหัสที่ดินเลขที่ 16.49130 และรหัสที่ดินเลขที่ 102.85524 ราษฎรเศรษฐการ โทร. 16.49130 และเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85520

(นายเศรษฐการ โทร. 16.49130)
 (นายเศรษฐการ โทร. 16.49130)
 (นายเศรษฐการ โทร. 16.49130)

รหัสที่ดินเลขที่
 รหัสที่ดินเลขที่ N 16.49130 E 102.85524

รหัสโฉนดที่ดินเลขที่
 รหัสโฉนดที่ดินเลขที่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85520)

รหัสโฉนดที่ดินเลขที่
 รหัสโฉนดที่ดินเลขที่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85524)

รหัสโฉนดที่ดินเลขที่
 รหัสโฉนดที่ดินเลขที่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85520)

รหัสโฉนดที่ดินเลขที่
 รหัสโฉนดที่ดินเลขที่ (โฉนดที่ดินเลขที่ 102.85520)

แผนที่ผังโครงการ โดยตัวพิมพ์
 ขนาดกระดาษ : Not to Scale

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ที่ 26 ตำบลศิลา - ทางหลวงชนบทหมายเลข ชก. 1027 ตำบลเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบและปริมาณงานก่อสร้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				รวมของทุก	
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา			
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน		
1	งานวางป่าจุตคอ										
	1.1 งานวางป่าจุตคอขนาดเบา	792.00	๗3.๗1	2.00	1,584.00	792.00	๗3.๗1	2.00	1,584.00		
2	งานทำรอยต่อในผิวทางคอนกรีต										
	2.1 ทำรอยต่อในผิวทางคอนกรีต	40.00	๗๗.๗1	680.00	27,200.00	40.00	๗๗.๗1	680.00	27,200.00		
3	งานผิวทาง										
	3.1 งานผิวทางพร้อมถมที่แบบค้ำคอนกรีต หนา 0.15 ม.	792.00	๗3.๗1	420.00	332,640.00	792.00	๗3.๗1	420.00	332,640.00		
	3.2 งานรอยต่อเนื้อขยายคอนกรีต (Expansion Joint)	12.00	๗1.๗1	200.00	2,400.00	12.00	๗1.๗1	200.00	2,400.00		
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	60.00	๗1.๗1	95.00	5,700.00	60.00	๗1.๗1	95.00	5,700.00		
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)										
4	งานปาดผิว										
	4.1 งานปาดผิวหน้าทางพร้อมเก็บที่รับบ่ง	7.00	๒๖๓.๗1	180.00	1,260.00	7.00	๒๖๓.๗1	180.00	1,260.00		
5	งานป้ายชื่อโครงการ										
	5.1 ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00		
					493,000.00				493,000.00		
	ราคาตามแบบและปริมาณงานก่อสร้าง (เดิม)										
	ราคาทำนอสร้าง (ใหม่)										
	ผลต่างจำนวน(ที่เพิ่มขึ้น)										493,000.00

(ลงชื่อ)  ผู้ควบคุมงาน
 (นายอนุชิตร์ สารชาติ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอนุชิตร์ ตรีชอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายไพฑูย์ นานต์)
 (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางอรุณี พรรณาน)

ทั้งนี้ขอแจ้งว่าการคำนวณปริมาณงานก่อสร้างที่รวมมา
 โดยไม่ยึดถือหรือหักงานในส่วนที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือไป
 ดังแสดงรายละเอียดไว้ข้างต้นทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
 (นางสาวปวีณ์รัตน์ รัชตะเวชกุล)