

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.รุ่งเรืองทรัพย์วัสดุ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๓๐๘ หมู่ ๗ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวอรณา พรหมลา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๑๑๕๔๐๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แนนทำสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๕๕๖ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๒๗ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๘๒๑ เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย ๑.๕ เมตร ขุดลึกเฉลี่ย ๑.๕ เมตร รวมลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๕๒๗ ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้างพร้อมเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กำหนด ตาม ข้อ กำหนด และเงื่อนไข สัญญา นี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๕ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๒,๓๑๗.๗๖ บาท (สามหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่-ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๗ (๗) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกลงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....



ผู้ว่าจ้าง

(นายสิทธิฤต คุตคำวงศ์)

(ลงชื่อ).....



ผู้รับจ้าง

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาลฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอรุณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จิตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นได้อนุมัติแก้ไขสัญญา เนื่องจากหน้างานจริงจะต้องมีการตกแต่งคันดินทั้งสองด้าน เพื่อเป็นแนวคันดิน
ริมห้วย ทำให้คันดินไปพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎรทำให้ห้าง ฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้างที่กำหนดได้ และได้พิจารณาให้ห้าง ฯ หยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะ
แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้พิจารณาแล้วเห็นชอบขยายเวลาส่งมอบงานตามสัญญาให้กับห้าง ฯ
ออกไปอีก จำนวน ๑๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมี
รายการส่งมอบดังนี้

รายการ โครงการขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ - ตำบลบ้านหัน อำเภอ
โนนศิลา จังหวัดขอนแก่น


งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๕/๐๕/๒๕๖๗	๔๕๔,๐๐๐.๐๐			๔๕๔,๐๐๐.๐๐



(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายสุวิทย์ อุดม)
 ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสมาน นิลทอง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส


(2018-19)

[illegible]

My Home Junji

ថ្នាំបំបាត់ជំងឺ

ហើយសំបុត្រ



(นายสิทธิวิทย์ กุลศรี)

(นางสาวรัชนี้ ชูหนักเรือง)

(นางจำผ่น จังตระกูล)

[illegible]

Google

● **เปลี่ยนกลุ่ม**


ជាប់រួមដើមរតន្ត្រី

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

ပေးအပ်သော အခွင့်အရေး

[illegible]

โดยมีมติให้โอนไปให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

เพื่อให้ได้ทราบ ความต้องการของประชาชน และความต้องการที่จะพัฒนาพื้นที่

[illegible]

การดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยเน้นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย

Abhaya (15)

(சார்பு முறையில்)

မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မြို့များ

..... (b) (5) DPP

(นายอานันท์ เหล็กทอง)

คำแปลว่า นันทปรีชาในงานช่างะดีเลิศ

.....










အကျဉ်းချုပ် အကြောင်း

นายพลเจ. นักปราชญ์ชาวต่างประเทศผู้ชำนาญ

Reviewed: _____
by _____
(p)

(exhibits available)

சுற்றுலாத்துறை, திருச்சி



(การรับ) ออกร่างแบบ

(การรับ) รับ

คณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ

สำนักงานโครงการ

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ

สำนักงานโครงการ

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ

สำนักงานโครงการ

(ลงชื่อ) *[Signature]*

(ตำแหน่ง) ผู้อำนวยการ

สำนักงานโครงการ

ST4.0-050

0004-6000
77A.0+000

053.07.550

00507 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048


04450
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

57A-37821-17 18 19 20 21 22

STA.D-800

STA-0-750

STA. 0+700



Belgian Council of Ministers

2010-10-10

1936-1937

๒๕๖๓

(સચીવ)

...အသံများကို ခံရသည်။

• • • • •

សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

—
Cable
[unclear]

เจ้าพนักงานสอบสวน

(ลงชื่อ).....

...စံနှုန်း၊ စုံစမ်းပုံစံစာမျက်နှာ

(Ninth Grade)

2

(पुष्पकविनाथ) द्विसप्त)

ကလေးများအတွက် အသုံးပြုရန် အဆင်ပြေစေရန်

1000

(มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์)

ข้อมูลการ ขุดลอกลำห้วย บ้านหนองตอกเกี้ยว หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านฝาง - ตำบลบ้านหัน อำเภอนิคสิลา จังหวัดขอนแก่น

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

— ห้างขมิ้นดีจะดำเนินการตามแบบรูปราชการกำหนด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนัญพงษ์ เพ็ชรทอง)

