

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๐๔/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิลคอน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๒ ถนนหนองบัวลำภู - ชุมแพ ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายทิวากร นิลกษาปณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดหนองบัวลำภู กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นก ๐๐๐๗๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคพซีล ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ขาว ๑๕๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๔ ตารางเมตร บ้านจำปา หมู่ที่ ๗ ตำบลทรายมูล - บ้านท่ามะเดื่อ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๐๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง


(นายทิวากร นิลกษาปณ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๐๔/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายทิวากร นิลกษาปณ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบเคซีดี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 399 เมตร										มูลค่างาน 739,000.00 บาท										ผู้ควบคุมงาน									
ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น										เริ่มสัญญา 16 ส.ค. 67																			
ผู้รับจ้าง บริษัท นิลคอน จำกัด										หมดสัญญา 13 ธ.ค. 67																			
สถานที่ก่อสร้าง บ้านจำปา ม.7 ต.ทรายมูล - บ้านท่ากระเทียม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น										ระยะเวลา 120 วัน										นาย สุรจิต พุทธา ภย.38391									
รายการ										ระยะเวลาระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 67 ถึง 13 ธ.ค. 67										หมายเหตุ									
ที่			จำนวนเงิน		%		ส.ค. 67		ก.ย. 67		ต.ค. 67		พ.ย. 67		ธ.ค. 67		ม.ค. 68												
1	งานปรับเทียบและระดับคั่นทางเดิม		38,963.00		5.27		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2									
2	งานพื้นทาง (หินลูกร้อน) หน้า 0.10 ม.		238,784.00		35.02																								
3	งานผิวทางและไหล่ทาง																												
	- งาน Prime Coat		85,958.00		11.63																								
	- งานผิวทางเคซีดี		330,443.00		44.71																								
4	งานติดตั้งจราจร		24,852.00		3.36																								
	รวม		739,000.00		100.00																								
ผลปฏิบัติงานต่อเดือน (%)							5.00		22.00		25.00		44.00		4.00														
ผลปฏิบัติงานสะสม (%)							5.00		27.00		52.00		96.00		100.00														
มูลค่างานต่อเดือน (บาท)							36,950.00		162,580.00		184,750.00		325,160.00		29,560.00														
มูลค่างานสะสม (บาท)							36,950.00		199,530.00		384,280.00		709,440.00		739,000.00														

(นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)
 (ลงชื่อ) พ.ท.ท.
 (นางนันทน์ จิตระกูล)

(นายธาดา พรหมสาขาณ สกสนคุณ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)
 (ลงชื่อ)
 (นางนันทน์ จิตระกูล)

