

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗


สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ชัยศิริคอนกรีต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยนายปรีชา ไขกันหา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๒๗๐๔๓๑ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนาชม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองกุง - ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)		(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง (นายปรีชา ไขกันหา)
---	--	---


เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

บริษัท จีเอ็มพีเอ็นเคที จำกัด

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปรีชา ไชกันหา)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชอนแก่น
ผู้รับจ้าง บจก.รัชติคอนกรีต
ค่าแรงก่อสร้าง จำนวน 2,590,000.00 บาท

สัญญาบัตรที่ 1395/2567 **ว.8 สิงหาคม 2567**

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย	ค่าจ้าง	%	จ้างตาม	กำหนด	จ้างตาม	ราคาติดตั้ง	จำนวน	อัตรา
1	งานปรับพื้นที่และบดอัดผิวทางเดิม	5,599.00	ตร.ม.	16.76	93,839.24	3.93	20.00	80.00	50.00	39.93	100.00	100%
2	งานเทพื้นทางชั้นรองบนผิวหน้าหนา 0.05 ม.	285.00	ตร.ม.	1,511.47	430,768.95	18.02	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	90%
3	งาน Prime Coat	5,599.00	ตร.ม.	37.17	208,114.83	8.71	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	70%
4	งานฉาบและสีผิวถนนหนา 0.04 ม.	5,599.00	ตร.ม.	260.66	1,459,435.34	61.06	20.00	20.00	50.00	30.00	100.00	60%
5	งาน Tack Coat	451.00	ตร.ม.	16.90	7,621.90	0.32	20.00	20.00	100.00	30.00	100.00	50%
6	งานฉาบและสีผิวถนนหนา 0.04 ม.	451.00	ตร.ม.	260.66	117,557.66	4.92	20.00	20.00	70.00	30.00	100.00	40%
7	งานทำร่องระบายน้ำทาง	247.00	ตร.ม.	294.18	72,662.08	3.04	20.00	20.00	70.00	30.00	100.00	30%
	รวม				2,390,000.00	100.00	0.79	0.79				20%
												10%
												0%
	รวมงาน			มูลค่างาน			18,767.85	686,400.35	1,139,071.82	531,227.56	14,532.42	
				มูลค่างานรวม			18,767.85	705,168.20	1,844,240.02	2,375,467.58	2,390,000.00	
				% ค่าจ้าง			0.79	28.72	47.66	22.23	0.61	
				% ค่าจ้าง รวม			0.79	29.50	77.16	99.39	100.00	
	รวมงาน			มูลค่างานรวม								
				% ค่าจ้าง								
				% ค่าจ้าง รวม								


(นาย จีราพร กิตฺทอง)
รศ. คณบดี

ลงชื่อ.....
(นาง จุรีรัตน์ ตักทสุวจิต)
กรรมการผู้จัดการ