

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๔๔๘/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์ ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตะวันกรุป ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๒ หมู่ ๕ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย นายศิริสิทธิ์ มุคโรสง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๑๐๔๘๕ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ขก.ถ.๑-๐๑๒๗ แยกทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.๑-๐๐๘๗ - บ้านหนองบัว อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๔๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์)


ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ขอนแก่นตะวันกรุป
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายศิริสิทธิ์ มุคโรสง)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๔๔๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสิทธิกุล ภูสว่างค์)


(ลงชื่อ).....
(นายศิริสิทธิ์ มุดไชสง)
KTG
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ขอนแก่น

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

[illegible][illegible]

Money	474,500	474,500	949,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000
AccMoney	474,500	949,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000	1,898,000
% PLAN	25%	25%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% ACC PLAN	25%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
% ACTUAL	5%	10%	25%	48%	48%	48%	48%	48%	48%
% AC DIFF	20%	20%	53%	53%	53%	53%	53%	53%	53%
% PLAN/2	13%	13%	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
% PLAN/2 DIFF	8%	-5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%



- | Page | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

- (2) **นายสมศักดิ์** วรรณาภา การก่อสร้างตามแบบค่าจ้างแบบคงที่รวมสัญญา (FPM) เช่น งานก่อสร้างตึก ๓ ชั้น ๔ ชั้น (ไม่รวมระบบอาคารใต้ดิน) (อาคาร)
- (3) **นายสมศักดิ์** วรรณาภา การก่อสร้างตามแบบค่าจ้างแบบคงที่รวมสัญญา (FPM) เช่น งานก่อสร้างตึก ๓ ชั้น ๔ ชั้น (ไม่รวมระบบอาคารใต้ดิน) (อาคาร)

ร้อยละหกของพนักงาน ทำความสะอาดตู้แช่ของและทำความสะอาดพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีพื้นที่ปลอดจากงานที่อันตราย

[illegible]