

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพี มีเดีย แอนด์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้านโนนม่วง เลขที่ ๓๔๓ หมู่ ๑๒ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายปวรุตม์ บุตรโยจันโท ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก. ๐๐๒๒๓๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามสัญญาจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซิล สายบ้านแก่งท่า หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงโป้ หมู่ที่ ๔ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๒ แผ่น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปวรุตม์ บุตรโยจันโท)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๒๕๘/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายปวรุตม์ นุตระ โยจันทร์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตรระกูล)

197






องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีด สายบ้านแก่นท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง - บ้านม่วงปี่ หมู่ที่ 4 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเริ่มโครงการ 0+000
N 16.49727°
E 102.63374°

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+168
N 16.496907°
E 102.635279°



(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ) _____
(นางนาฝน อังตรวงษา)

กรรมการ (นายสมคิด เมืองทอง)
กรรมการ (นายสมคิด เมืองทอง)
กรรมการ (นายสมคิด เมืองทอง)
ผู้ควบคุมงาน (นายสุพรรณ ลิ้มชัย)

รายการ	เลขที่	จำนวน
1	55423	1
2	55414	1

ขนาดเส้น (mm)
ขนาดเส้น (mm)
ขนาดเส้น (mm)
ขนาดเส้น (mm)
ขนาดเส้น (mm)



สารบัญแบบและคู่มือการประกอบแบบก่อสร้าง


รายการแบบก่อสร้าง	แผนที่
แบบผังผังอาคาร	1
ตารางแปลนและรายละเอียดแบบก่อสร้าง	2
แบบผังผังอาคาร	3
แบบผังผังอาคาร	4-7
รวม	7

આચાર્યશ્રીના આશ્રિત સ્વરૂપમાં

- [illegible]

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย
1	สารป้องกันสนิมแบบผงสีเทา	1,000	กก.
2	สารเคลือบสีเทา (สีเทา) ขนาด 0.10 มม.	117	กก.
3	สารเคลือบสีเทา (สีเทา) ขนาด 0.20 มม.	215	กก.
4	สารเคลือบสีเทา		
	- สี PRIME COAT	1,000	กก.
	- สี PRIME COAT SEAL	1,000	กก.
5	สีเคลือบ	1	กก.
A	สารเคลือบสีเทา	57	กก.



(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)
(นางนภาพน จิตรระ)




(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นามสกุลตามหลักเกณฑ์ แสงไข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นามสกุล..... ปิ่นอภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นามสกุลตามหลักเกณฑ์ จันทิมา)

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นามสกุลตามหลักเกณฑ์ สันชัย)



(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิม)

(ลงชื่อ).....กรมการฯ
(นายมงคล นิ่มองศา)

(ลงชื่อ).....กรมการ
(นางชลลดา จันทร์สุข)


(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
(นายสุพรรณ สีนัย)

บ้านม่วงไข่.

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+168

จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000

ឃុំទាបបាង



(นางสาวรีณี สุทธิเรือง)
.....
(นางน้ำฝน จีตรทะกุล)

๖๓) รายงานประจำปี ๒๕๖๓

[illegible]

74567

รวมราคา

- รวมราคาคงเหลือผู้จ้าง
- รวมราคาที่ยอมเปลี่ยนแปลง (B)
- รวมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =

หมายเหตุ

- ราคาคำนวณ Factor F แล้ว

494,000.00

494,000.00

494,000.00 บาท

494,000.00 บาท

- บาท

- บาท

ลงชื่อ



ผู้ควบคุมงาน

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



นางสาวเสาวลักษณ์ แซ่มรัมย์

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ

กรรมการ

ลงชื่อ



นายมงคล นื่องทา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

ผู้รับจ้าง

นักบริหารงานช่างระดับต้น



(ลงชื่อ)

(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

ผู้ว่าจ้าง
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้รับจ้าง
(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

พยาน

พยาน

ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์แบบสหกรณ์ ผายบ้านหมื่นห้า หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง -

บ้านผ่องไย หมู่ที่ ๔ ตำบลสระเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

การวางแผนศึกษาโครงการนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น

အကျဉ်းချုပ်ပြောရလျှင် ဤအရာသည် အလွန်အရေးကြီးသော အချက်အလက်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။

ថ្ងៃទី១៤:១៥ ឆ្នាំកុរ ឆ្នាំរោង ថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ผู้รับจ้าง ทำจำนวนจำกัด ๗๗๗ คน ๗๗๗ คน ๗๗๗ คน

สัญญาฉบับที่ 1 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

સુવર્ણચંદ્રિકા

2 กรกฎาคม 2567

ที่ปทุมธานี ๒๕๖๗

22 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ราคาตามสัญญาจ้าง				ราคาซื้อขายเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ				หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
1	งานติดตั้งตู้เก็บของในห้องเก็บของ	1,008.00	ตร.ม.	15.00	15,120.00	1,008.00	ตร.ม.	15.00	15,120.00	รวมค่าแรง
2	งานติดตั้งตู้เก็บของ (ตู้เก็บของ 0.10 เมตร)	117.00	ตร.ม.	175.00	20,475.00	117.00	ตร.ม.	175.00	20,475.00	
3	งานติดตั้งตู้เก็บของ (ตู้เก็บของ 0.20 เมตร)	215.00	ตร.ม.	770.00	165,550.00	215.00	ตร.ม.	770.00	165,550.00	
4	งานติดตั้งตู้เก็บของ									
5	งาน Prime Coat	1,008.00	ตร.ม.	35.00	35,280.00	1,008.00	ตร.ม.	35.00	35,280.00	
6	งานผิวทาสี Cape Seal	1,008.00	ตร.ม.	124.00	124,992.00	1,008.00	ตร.ม.	124.00	124,992.00	
7	งานผิวทาสี				3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	
8	งานติดตั้งราว				9,250.00	37.00	ตร.ม.	250.00	9,250.00	
(1)	รวมค่าแรง+ค่าวัสดุ				373,667.00				373,667.00	
(2)	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าภาษี				120,333.00				120,333.00	
	รวมรวม				494,000.00				494,000.00	