

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๕๑/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นายนำศิลป์ วิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการแทนรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไผ่ดาวเงินก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยนายอภิชาติ ป่าหญ้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก ๐๐๐๖๗๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๕๕ เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๑ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

แก้ไขใหม่เป็น โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลบ.ม. (เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ ป่าหญ้า)

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ หมวด ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๔(ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒,๒๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๕,๕๗๔.๔๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๔๔๘.๘๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๕,๕๗๔.๔๗ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(นายนำศิลป์ วิเศษ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายอลิขิต ปาห์ญา)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๒๒๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๔๘.๕๔ บาท (หนึ่งพันสี่สิบแปดบาทเก้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนำศิลป์ วิเศษ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอภิชาติ ป่าหญ้า)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๕๕๑/๒๕๖๗


ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๕๕๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

โดยมีรายการส่งมอบดังนี้


รายการ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	๔๑๕,๕๗๔.๔๗			๔๑๕,๕๗๔.๔๗





องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น



RR

(นายนำศิลป์ วิเศษ)
 (ลงชื่อ)
 (นางอศิณี นันทา)
 (ลงชื่อ)
 (นางสาวรัชฎา สุทธิเรือง)
 (ลงชื่อ)
 (นางน้ำฝน จิตศรีสุข)
 (นางอาชีพรักษ์ ว่องไว)



สำเนาโครงร่างแผนที่

5441 II	5541 III	5541 II
5440 I	5540 IV	5540 I
5440 II	5540 III	5540 II

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายสมถวิล น้อยวัน)
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวโสมศิริ ชื่นศรี)
 ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
แบบสำรวจทาง ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ 8	นายสมถวิล น้อยวัน นายก อบจ.ขอนแก่น	นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ	นายสมคิด น้อยวัน ผู้ควบคุมงาน
ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่	นายสมคิด น้อยวัน นายก อบจ.ขอนแก่น	นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ	นายสมถวิล น้อยวัน นายก อบจ.ขอนแก่น
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น	นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ	นายสมถวิล น้อยวัน นายก อบจ.ขอนแก่น	นายสมคิด น้อยวัน ผู้ควบคุมงาน
แผนที่จังหวัด	แผนที่อำเภอ	แผนที่ตำบล	แผนที่หมู่บ้าน
วันที่รับมอบ	วันที่	วันที่	วันที่
2/1/1			

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบทดสอบ	หน้าที่
ใบความรู้	1
การฝึกปฏิบัติภาคสนามแบบบูรณาการ	2
แบบฝึกหัด	3
แบบทดสอบ	4
แบบทดสอบแบบบูรณาการภาคสนาม	5

[illegible]

รวมการประกอบแบบต่าง ๆ

- [illegible]


ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้ในงานก่อนหน้าที่ผลิตภายในประเทศไทย(งานก่อสร้าง)

2. ผู้รับจ้างต้องใช้เวลาปฏิบัติงานหรือศึกษาเกี่ยวกับงานที่จ้างไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของทั้งหมดที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



พิกัด

จุดเริ่มต้นโครงการ ละติจูด 15.989453 องศา, ลองจิจูด 102.647422 องศา

จุดสิ้นสุดโครงการ ละติจูด 15.989612 องศา, ลองจิจูด 102.638448 องศา

แผนที่ตั้งโครงการ โดยสังเขป
มาตราส่วน : Not to Scale

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

รายละเอียดโครงการ

- 1.ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านแม่กวหวาน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเบือชัยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หน้า 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐๐ คิว.ม. (เกลี่ยเรียบ)
 - 2.รายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 - 3.มิติต่างๆ เป็นเมตรตามที่วิศวกรกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
 - 4.สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า, โทรศัพท์, ประปา, เสารั้วและท่อระบายน้ำ ฯลฯ ที่อยู่ในบริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านั้นออกไป ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นของผู้รับจ้าง
 - 5.ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมและงานที่ ก่อสร้าง หรืออุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการจัดการก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาตรการการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างตามกฎหมายที่กำหนด
 - 6.ให้เหตุผลเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการให้รายงานผู้ควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยทันทีเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและปริมาณงานก่อสร้างจริง

โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านผักหวาน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองปลาหมอ - ตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงานก่อสร้างตามแบบแปลนและสัญญาจ้าง(เดิม)				ปริมาณงานก่อสร้าง(ใหม่)				หมายเหตุ
		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		ปริมาณ	หน่วย	ราคา		
				ราคา/หน่วย	ราคา/งาน			ราคา/หน่วย	ราคา/งาน	
1	งานถางป่าและเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางขนาดเบา	6,345.00	ตร.ม.	2.00	12,690.00	5,400.00	ตร.ม.	2.00	10,800.00	
2	งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ	611.00	ลบ.ม.	592.00	361,712.00	520.00	ลบ.ม.	592.00	307,840.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน			ผู้ว่าจ้าง	374,402.00				318,640.00	
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าโหม่ง (ลงชื่อ).....			(นายนำศิลป์ วิเศษ)	118,598.00		Factor F		1,316,766	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม) (ลงชื่อ).....			ผู้รับจ้าง	493,000.00		ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่)		419,574.47	
	ราคาก่อสร้างจริง (ใหม่) (ลงชื่อ).....								419,574.47	
	ราคาตามแบบแปลน/สัญญาจ้าง (เดิม) (ลงชื่อ).....			พนักงาน					493,000.00	
	ผลต่างทำงาน(ที่ลดลง)			(นางสาววิมล สุทธิเมือง)					- 73,425.53	
	คิดเพียง (ลงชื่อ).....			(นางนันทา จีวธรรม)					- 73,425.53	

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นางอาชีวะห์ ว่องไว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมดิล น้อยวัน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสเมศริ ชิมศรี)

ทางขึ้นถึงดำเนินการตามแบบรูปรายการที่กำหนด

โดยไม่เรียกหรือจ่ายเงินใดๆเพิ่มเติม

จึงได้ลงนามนี้ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

