

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอกพงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที. ๕๕ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวลภัสสรดา ชาวัตร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๘๕๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองคู หมู่ที่ ๕ ตำบลลอมคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญา ได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แผนการทำงาน.....(เพิ่มเติม).....จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวลภัสสรดา ชาวัตร)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๓๕/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญามังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวลภัสรดา ขาววัตร)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชนี สุทธิเรือง)


(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จีงตระกูล)

แผนการดำเนินงาน โครงการ ปรับปรุงถนนหินคลุก สายจากบ้านหนองขี้ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองคอม - บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หน้า 0.10 เมตร (เกลี่ยเรียบ) หรือมีปริมาณจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
สัญญาจ้างเลขที่ 535/2568 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 มีนาคม 2568 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ที.99 คอนกรีตคอนกรีต

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	%
1	งานวางป่าคุดทรายขนาดบว	ตร.ม.	8,000	1.51	12,080.00	0.03
2	งานผิวจราจรหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	กม.ม.	800	420.14	336,112.00	97%
รวม				348,192.00	100%	

1	2	3	4	5
พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
10	15	15	30	30
	20	20	25	35



Money	1,208	69,034	69,034	87,652	121,263
AccMoney	1,208	70,242	139,277	226,929	348,192
% PLAN	0%	20%	20%	25%	35%
% ACC PLAN	0%	20%	40%	65%	100%
% ACTUAL	0%	14%	10%	18%	24%
% ACC ACTUAL	0%	14%	24%	41%	66%
% ACC DIFF	0%	6%	16%	24%	34%
% PLAN/2	0%	10%	10%	13%	17%
% PLAN/2 DIFF	0%	-4%	0%	-5%	-7%

