

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๕๐๐/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อู๋ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยนางสาวกัมพร กาพพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ B๑๐๐๕๑๒๒๐๔๓๐๑๐๑ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามทีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสอตะวันตก หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๕๐๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๒ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัมพร กาพพันธ์)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๕๐๐/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงษ์เจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกัมพร กาพพันธุ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชณี สุทธิเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)



was 5/17/70

(ကုမ္ပဏီ) အသစ်တည်ထောင်မှု

உலர்வா

(นายแก้ว กิจวิเศษชัย) กรรมการฯ



சுருஷ்யது

43

จุดเริ่มต้น

แผนที่จะแสดงโครงสร้าง

புத்தகம்

[illegible]

.....ผู้ว่าจ้าง
.....นางเจตนา พรหมคุณ
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(นางสาวรัชฎี สุทธิวิเศษชัยศรี)
.....
(ลงชื่อ).....
.....

ตารางเปรียบเทียบค่าจ้างที่ทำการเปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโฆยอตะวันตกา หมู่ที่ 2 ตำบลโฆยอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - ตำบลโคกสะอาด อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น									
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น									
ผู้ว่าจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น									
ผู้รับจ้าง บริษัท อีเอ็มเตอร์ กรุ๊ป จำกัด									
วันที่ 11 พฤษภาคม 2567									
ลำดับที่	รายการ	ราคาค่าตามสัญญาจ้าง			ราคาที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ			หมายเหตุ	
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท/หน่วย)	ราคารวม (บาท)	รวมค่าแรง
1	งานทำความสะอาดผิวทางเดิม	1,600.00	ตร.ม.	2.00	1,600.00	ตร.ม.	2.00	3,200.00	รวมค่าแรง
2	งานผิวทางลูกรังคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	1,600.00	ตร.ม.	16.00	1,600.00	ตร.ม.	16.00	25,600.00	
3	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	1,600.00	ตร.ม.	200.00	1,600.00	ตร.ม.	200.00	320,000.00	
4	งานตีเส้นจราจร Thermo Plastic Paint	72.00	ตร.ม.	250.00	72.00	ตร.ม.	250.00	18,000.00	
(1)	รวมค่าแรงค่าวัสดุ							366,800.00	
(2)	ค่าจ้างบุคลากรค่าบริหาร							117,200.00	
	รวมรวม							484,000.00	
รวมราคา								484,000.00 บาท	
- รวมราคาค่าตามสัญญาจ้าง								484,000.00 บาท	
- รวมราคาที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลง และอนุมัติ (B)								- บาท	
- รวมราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา (C = B-A) =								- บาท	
- รวมราคาที่ลดลงจากสัญญา (D = A-B) =								- บาท	

หมายเหตุ

- ราคาที่ได้รวม Factor F แล้ว

- ราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างไม่ประสงค์จะรับเงินในส่วนนี้

ลงชื่อ

ผู้ควบคุมงาน

(นายวัชร พิมพ์เดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัชณี ฐาธิเรือง)

ลงชื่อ


(นางสาวรารวม คุ้มเงาะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวรารวม คุ้มเงาะ)



ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ศิลกลตา)

นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

ลงชื่อ

(นางสาวกัญญา กาฬกันย์)

ผู้ร่วมผู้จัดการ