

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๕๒๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสมพรก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๑๗ หมู่ ๑๔ ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยนางอมลวรรณ หาญวงษา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขก.๐๐๑๕๓๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดลอกลำห้วยบาง ช่างบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสะอาด - ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน _____ ๖. _____ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน _____ ๑ _____ แผ่น



ว่าที่ร้อยเอกผู้ว่าจ้าง

(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางอมลวรรณ หาญวงษา)

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๕๒๒/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญา
กับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญามังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้ง
กันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)
ตำแหน่งส่วนจำกัด
บริษัท (บริษัท) จำกัด (มหาชน)
(นางน้ำฝน จีระกุล)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางน้ำฝน จีระกุล)

(ลงชื่อ) พยาน
(นายสุพจน์ คนสูง)

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการประกอบแบบก่อสร้าง	
1.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับ หรือพิจารณาแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอนและตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่กระทรวงมหาดไทย โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานในโครงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นแก่ที่ว่าการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ
2.	วัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนนำมาใช้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นุมงานก่อน วัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับวัสดุอื่นๆ ภายหลังจากการพิจารณาว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด หรือไม่ถูกต้องตาม มอก. ผู้รับจ้าง จะต้องขึ้นบัญชีขอความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
3.	ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเรือเอกชน ฯลฯ
4.	ค่าระดับของพื้นที่ฐานตามแบบที่กำหนด (มก.) เป็นค่าระดับสมมุติที่ใช้เฉพาะงานในการก่อสร้างเท่านั้น
5.	รถขนส่งวัสดุรวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.	ผู้ควบคุมงาน เหนืออื่น ผู้ควบคุมงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากผู้รับจ้าง
7.	มาตรฐานการก่อสร้างให้ใช้วิธีการมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
8.	ที่จุดวัดระดับและจุดสิ้นสุดโครงการรวมทั้งแนบ ไม่ปรับระดับของถนนให้รับกับถนนเดิมโดยไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการจราจร
9.	สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เสาไฟฟ้าและท่อระบายน้ำ ฯลฯ
ที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขออนุญาตก่อนดำเนินการก่อสร้าง	
เพื่อตัดสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ รั้ว กำแพง ฯลฯ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง	
10.	หรือ สดก ให้ใช้เดิมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยไม่มีการตัดใช้ในการก่อสร้าง
11.	ให้แบบดินเดิม และเครื่องจักรของเดิมบริเวณปลายท่อที่ลงข้าง เพื่อไม่ให้สามารถระบายน้ำได้
12.	รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนแสดงให้ชัดเจนขึ้น หรือผู้รับจ้างให้
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้รับจ้าง	
13.	ผู้รับจ้างจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ อันเกิดขึ้นในระหว่างทำการก่อสร้างรวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำ เจริญขึ้นหรืออันตรายเกิดจากงานก่อสร้าง ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิต	
และทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม	
ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ตามกฎหมายกำหนด	
14.	ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณไฟ ในระหว่างก่อสร้าง


รายการแบบก่อสร้าง		จำนวนแผ่น
แบบที่ส่งโครงการ		1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง		2
แบบผังบริเวณ		3
แบบมาตรฐาน		4 - 8

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	ปริมาณดินขุด	ลบ.ม.	12,820.00	
2	ปริมาณการถมดิน	บ.บ.	1.00	

ว่าที่ร้อยเอก ประธานกรรมการฯ
(ท.เจตน์ พรภักดา)
ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายมงคล เมืองท่า)
จ.เอก กรรมการฯ
(ร.ณัฐ รัตนทิพย์)
ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายอุดมกล นานัน)

มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผลิตที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย (งานก่อสร้าง)	
1.	ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทเหล็กหรือคอนกรีตที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยต้องใช้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2.	กรณีมีงานเหล็ก ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ : วัตถุประสงค์ :	ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 	นายก อบจ.ขอนแก่น 	
.....			
.....			
.....			




แบบผังบริเวณ
มาตราส่วน ไม่ระบุ

ว่าที่ร้อยเอก ประธานกรรมการฯ
(ทงเจตน์ ทรวงูนา)
ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายมงคล เมืองหา)
จำเอก กรรมการฯ
(ชัยนาท รัดนิพนธ์)
ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายคุณศล นานัน)

รายละเอียดโครงการ

- 1 ขุดลอกลำห้วยบง ชั่วบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสะอาด - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 814 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ลาดเชิง 1 : 1
หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,820 ลบ.ม. โดยนำดินที่ขุดไปทำคันดินทั้งสองข้าง พร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด
- 2 งบประมาณก่อสร้างจะต้องแสดงบัญชีตอนขณะทำงาน เพื่อความปอดกภัยของผู้สัญจร ไป-มา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ	สำรวจ เสร็จแล้ว	นายสมศักดิ์ นานัน	
รายละเอียดโครงการ	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	
การออกแบบ	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	
การควบคุม	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	
การก่อสร้าง	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	
การควบคุม	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	
การก่อสร้าง	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	
การควบคุม	นายสมศักดิ์ นานัน	นายสมศักดิ์ นานัน	



ว่าที่ร้อยเอก.....

(นางจรณ์ พรภัก)

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายมงคล เมือง)

จำเอก..... กรรมการฯ

(ชื่อ นาท รัตนทิพย์)

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายคุณมงคล นาทัน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			
โครงการ	สำรวจ เติมน้ำมัน	นายคุณมงคล นาทัน	นายคุณมงคล นาทัน
รายละเอียดโครงการ	สำรวจ เติมน้ำมัน	นายคุณมงคล นาทัน	นายคุณมงคล นาทัน
ผู้รับผิดชอบ	นายคุณมงคล นาทัน	นายคุณมงคล นาทัน	นายคุณมงคล นาทัน
วันที่	วันที่	นายคุณมงคล นาทัน	นายคุณมงคล นาทัน
วันที่	วันที่	นายคุณมงคล นาทัน	นายคุณมงคล นาทัน

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณแท้จริง				ส่วนต่างปริมาณงาน					
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		ราคาต่อหน่วย		งานเพิ่ม		งานลด		ปริมาณคงเดิมตามสัญญา	
		จำนวน	หน่วย	บาท/สตร	บาท/สตร	จำนวน	หน่วย	บาท/สตร	บาท/สตร	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน	ปริมาณ	เป็นเงิน
1	ปริมาณดินขุด	12,820.00	ลบ.ม.	29.25	374,985.00	12,820.00	ลบ.ม.	29.25	374,985.00	-	-	-	-	12,820.00	374,985.00
2	น้ำซื้อโครงการ	1.00	ปั๊วะ	3,000.00	3,000.00	1.00	ปั๊วะ	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	1.00	3,000.00
	ค่าอำนวยความสะดวก+ค่าไฟ+ภาษี	1.00	หน่วย	116,015.00	116,015.00	1.00	หน่วย	116,015.00	116,015.00	-	-	-	-	1.00	116,015.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				494,000.00				494,000.00		-		-		494,000.00

โครงการขุดลอกลำห้วยบาง ช่วงจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนสะอาด - ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : ๕๒๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ผู้รับจ้าง : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญสมุทรก่อสร้าง

เริ่มดำเนินการ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

ช่างควบคุมงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ)

นายสมยศ นาทัน

ช่างควบคุมงาน

ว่าที่ร้อยเอก

(ลงชื่อ)

นายจันทวรรณการ

หมายเหตุ ปริมาณคงเดิมตามสัญญา 494,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ราคาคงกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว



(ลงชื่อ)

นางเจตน์ พันธ์ภูนา

(ลงชื่อ)

นายสุพจน์ คนคู่

(ลงชื่อ)

(นางอัมมวรรณ นาญวงษา)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายมงคลเมืองหา)

เจ้าหน้า

กรรมการ

(นายท รัตนทรัพย์)