

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ว่าที่ร้อยเอก พงเจตน์ พรภุณา ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท นาดเมืองพล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยนายธนพัฒน์ แสงชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครราชสีมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ นม. ๐๐๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๔๖ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๓๕๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้ผู้สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลน..... จำนวน ๑ แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ บัญชีเปรียบเทียบปริมาณงานฯ (เพิ่มเติม).. จำนวน ๑ แผ่น

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(พงเจตน์ พรภุณา)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนพัฒน์ แสงชัย)



เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๗
ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ข้อความใดที่มีได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ฉบับนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเดิมทุกประการ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับ
ข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญามั้งค้ำและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ว่าที่ร้อยเอก.....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....
(นางเจตน์ พรภักดิ์)
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธนพัฒน์ แสงชัย)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวรัชฎี สุทธิเรือง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางน้ำฝน จิตระกูล)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายอภัยสิทธิ์ ว่องไว)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายภักดิ์ สิริชาติชัย)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายประสิทธิ์ ตติกลาก)
ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายพงษ์สิทธิ์ ไชยนัน)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนขา - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

จุดเริ่มโครงการ 0+000

N 15.778648°
E102.579345°

จุดสิ้นสุดโครงการ 0+105

N 15.779591°
E102.579869°

จุดที่ตั้งโครงการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดเลย

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดอุตรดิตถ์

ว่าที่ร้อยเอก

6436

จังหวัดมหาสารคาม

cond.

Conf:

(นางน้ำฝน) ฝั่งตรงนั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง

รายการแบบก่อสร้าง	แผ่นที่
แผนที่ตั้งโครงการ	1
สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง	2
แบบผังบริเวณ	3
แบบมาตรฐาน	4-7
รวม	8

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

- [illegible]

ลงชื่อ..... (นางอาทิตย์ รุ่งโรจน์) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ ก. ๑๒๓๔๕๖๗ กรรมการ
(นายกวี ศิริชาติวาปี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายประดิษฐ์ ตีลกลาง)



ลงชื่อ ผู้ควบคุมงาน
(นายพงศ์ธร ใจแน่น)

[illegible]

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย
1	งานวางป้ายจุดขนาดหนา	630	ตร. ม.
2	งานทาสีรองพื้นคอนกรีต	31	ลบ. ม.
3	งานฉีควาง 3.1 งานฉีควางป้องกันสนิมพื้นคอนกรีต หนา 0.15 มม. 3.2 งานรองพื้นเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) 3.3 งานรองพื้นเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) 3.4 งานรองพื้นตามยาว (Longitudinal Joint)	630 10 40 105	ตร. ม. ม. ม. ม.
4	งานลงลูกฟูกปิดขอบทาง	10	ลบ. ม.
5	งานป้ายชื่อโครงการ	1	ป้าย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]



1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 58 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 47 เมตร ความยาวรวม 105 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนกว้างไม่น้อยกว่า 630 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

2. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดพื้นดิน แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมาตรฐานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

3. มีค่าต่างๆ เป็นเมตรตามที่ตัวเลขกำกับบนจากกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

4. ขณะก่อสร้างจะต้องแหล่งป้ายเตือนขณะทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้สัญจร ไป-มา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

ตารางเปรียบเทียบเบื้องต้น

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ	รายการ	ปริมาณตามสัญญา				ปริมาณทำจริง			
		ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ปริมาณ		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
		จำนวน	หน่วย	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	จำนวน	หน่วย	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.
1	งานวางป่าขุดขนาดเบา	630.00	ตร.ม.	2.00	1,260.00	630.00	ตร.ม.	2.00	1,260.00
2	งานทรายรองพื้นทางคอนกรีต	31.00	ลบ.ม.	580.00	17,980.00	31.00	ลบ.ม.	580.00	17,980.00
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	630.00	ตร.ม.	415.00	261,450.00	630.00	ตร.ม.	415.00	261,450.00
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	10.00	เมตร	250.00	2,500.00	10.00	เมตร	250.00	2,500.00
	3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	40.00	เมตร	160.00	6,400.00	40.00	เมตร	160.00	6,400.00
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	105.00	เมตร	65.00	6,825.00	105.00	เมตร	65.00	6,825.00
4	งานลงลูกกรงปิดขอบทาง	10.00	ลบ.ม.	125.00	1,250.00	10.00	ลบ.ม.	125.00	1,250.00
5	งานป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00
	ค่าอำนาจการ+ค่าโร+ภาษี	1.00	หน่วย	95,335.00	95,335.00	1.00	หน่วย	95,335.00	95,335.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				396,000.00				396,000.00

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 อำเภอกงหรา จังหวัดขอนแก่น

สัญญาเลขที่ : ตามสัญญาจ้างเลขที่ 1359/2567 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ผู้รับจ้าง : บริษัท นาดเมืองพล จำกัด

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 สิงหาคม 2567 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 29 ตุลาคม 2567

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ปางควบคุมงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน

(นายพงศ์ธร ใจแน่น)

(ลงชื่อ).....(นางนันทน์ จิตระกูล)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นางอาทิษะห์ วงใจ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริวิฑูรย์ วิชาญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประติษฐ์ ศิลกล)

หมายเหตุ ปริมาณคงเดิมตามสัญญา 396,000.00 บาท

ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว